ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 10
к КОНТРАКТУ № 72/2025
на реконструкцию тепловых сетей в п. Харута от 20.03.2025
ИКЗ: 253830001068529830100100080014221000

г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ «08» сентября 2026 года

Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице генерального директора Калашникова Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и **Индивидуальный предприниматель Акопян Эдгар Артурович (ОГРНИП 318290100011501)**, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) заключили настоящее Дополнительное соглашение № 10 к контракту № 72/2025 на реконструкцию тепловых сетей в п. Харута от 20.03.2025 (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 2.2 Контракта в новой редакции:

«2.2. Цена Контракта составляет 269 376 200,00 (Двести шестьдесят девять миллионов триста семьдесят шесть тысяч двести) рублей 00 копеек, с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 5% процентов.

2.2.1. Цена за первый этап выполненных работ согласно календарным срокам выполнения работ (в срок до 31.08.2025) – 98 802 195,44 (Девяносто восемь миллионов восемьсот две тысячи сто девяносто пять) рублей 44 копейки, в том числе бюджетное финансирование 88 978 331,79 руб., внебюджетные источники 9 823 863,65 руб.;

2.2.2. Цена за второй этап выполненных работ согласно календарным срокам выполнения работ (в срок до 01.08.2026) – 61 671 006,39 (Шестьдесят один миллион шестьсот семьдесят одна тысяча шесть) рублей 39 копеек, в том числе бюджетное финансирование 55 447 043,97 руб., внебюджетные источники 6 223 962,42 руб.;

2.2.3. Цена за третий этап выполненных работ согласно календарным срокам выполнения работ (в срок до 31.08.2026) – 108 902 998,17 (Сто восемь миллионов девятьсот две тысячи девятьсот девяносто восемь) рублей 17 копеек, в том числе бюджетное финансирование 98 010 745,54 руб., внебюджетные источники 10 982 252,63 руб.»

2. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 2.3 Контракта в новой редакции:

«2.3. Источник финансирования:

- Федеральный бюджет, в размере финансирования 161 401 886,00 (Сто шестьдесят один миллион четыреста одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.

- бюджет субъекта Российской Федерации, в размере финансирования 4 991 868,00 (Четыре миллиона девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

- местный бюджет, в размере финансирования 76 042 367,30 (Семьдесят шесть миллионов сорок две тысячи триста шестьдесят семь) рублей 30 копеек.

- собственные средства МП ЗР «Севержилкомсервис», в размере финансирования 26 940 078,70 (Двадцать шесть миллионов девятьсот сорок тысяч семьдесят восемь) рублей 70 копеек.

Финансирование по годам составляет:

На 2025 год: 56 569 002,00 (Пятьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч два) рубля 00 копеек;

На 2026 год: 212 807 198,00 (Двести двенадцать миллионов восемьсот семь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Идентификатор государственного контракта № 006487908224RFH0002430017».

3. Стороны пришли к соглашению изложить пункт 2.6 Контракта в новой редакции:

«2.6. Заказчик производит выплату аванса Подрядчику отдельно по каждому источнику финансирования, на лицевой счет Подрядчика, открытый в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с правилами казначейского сопровождения, в размере 21 % (Двадцати одного процента) от цены этапа согласно пп. 2.2.1 – 2.2.3. Контракта, в том числе:

– 21 % от цены I этапа, что составляет 20 748 461,04 (Двадцать миллионов семьсот сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят один) рубль 04 копейки, в том числе бюджетное финансирование 18 673 616,49 руб., внебюджетные источники 2 074 844,55 руб.;

– 21 % от цены II этапа, что составляет 12 950 911,34 (Двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 34 копейки, в том числе бюджетное финансирование 11 655 821,17 руб., внебюджетные источники 1 295 090,17 руб.;

– 21 % от цены III этапа, что составляет 22 869 629,62 (Двадцать два миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 62 копейки, в том числе бюджетное финансирование 20 582 668,34 руб., внебюджетные источники 2 286 961,28 руб.;

Сумма оплаченного аванса по соответствующему этапу учитывается Заказчиком за выполненные и принятые Работы за соответствующий этап путем вычета суммы оплаченного аванса.

Аванс в сумме 56 569 002,00 руб., в том числе бюджетное финансирование 50 912 106,00 руб., внебюджетные источники 5 656 896,00 руб. перечисляется на основании счета/счетов, предоставленным Подрядчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Контракта, а Заказчик в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения счетов перечисляет авансовый платеж.

Оплата этапов производится в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически выполненных работ, подтвержденных документом о приемке, оформленном в установленном законодательством РФ порядке, и суммой, перечисленного аванса каждого этапа выполнения работ. Оплата каждого этапа производится на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату, счетов-фактур (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), а также по факту предоставления Заказчику актов приёмки выполненных работ с указанием дат выполнения и содержания работ в соответствии с Контрактом в течение 7 (семи) дней с момента окончания выполнения работ.

Окончательный расчет за выполненные работы производится после выполнения всех работ и после ввода Объекта в эксплуатацию с выполнением требований раздела 6. Контракта.

В соответствии с частью 13 статьи 37 Закона о контрактной системе аванс не выплачивается, если Контракт заключен с участником, который предложил цену Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта.»

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Контракта или изменения Контракта.

5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Контракта.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением Стороны руководствуются Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

7. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Генерального директора МП ЗР «Севержилкомсервис»	Индивидуальный предприниматель Акопян Эдгар Артурович
_____ С.Л. Калашников м.п.	_____ Э.А. Акопян м.п.

Версия 1 ревизия 1

Электронное доп. соглашение, сформированное с использованием ЕИС

Номер доп. соглашения:10

Номер контракта:72/2025

Идентификационный код закупки:25383000106852983010010008001422100 0

Стороны доп. соглашения

Заказчик

Организационно-правовая форма	65243: Муниципальные унитарные предприятия
Полное наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА "СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС"
Сокращенное наименование	МП ЗР "СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС", МП ЗР "СЖКС"
ИНН	8300010685
КПП	298301001
Место нахождения	Российская Федерация, 166004, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Рыбников ул, ЗД. 17Б
Почтовый адрес	166004, Ненецкий, Нарьян-Мар, Рыбников, дом 17Б
Ответственное должностное лицо заказчика	Ануфриев Кирилл Николаевич
Адрес электронной почты	severzhilkomservice@mail.ru
Номер контактного телефона	7-818-3 доб.23135

Поставщик (подрядчик, исполнитель)

Вид	Физическое лицо РФ
ФИО физического лица	АКОПЯН ЭДГАР АРТУРОВИЧ Индивидуальный предприниматель
ИНН	298304295716
Место нахождения	166000, НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г. Нарьян-Мар, УЛ. Полярная, Д.34,
Почтовый адрес	АО НЕНЕЦКИЙ83, г. Нарьян-Мар, ул. Полярная, д. 34
Адрес электронной почты	akopyan_e.a@mail.ru
Номер контактного телефона	7 9112188812

Заключили настоящее дополнительное соглашение о внесении следующих изменений в разделы Контракта:

6. Документы, сформированные без использования ЕИС

Наименование файла	
~~1 Дополнительное соглашение № 9~~	*удалено*
2 Дополнительное соглашение № 10	*добавлено*