

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
"СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС", МП ЗР "СЖКС"**

Отчет по проводкам за Январь 2023 г. - Декабрь 2025 г.

Отбор: Подразделение Дт Равно "Несь 11811443" И Субконто Дт1 В списке "Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь; Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.; Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь...." И Счет Дт Равно "08.03"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Показатель	Дебет		Кредит	
					Счет		Счет	
30.06.2023	Расход материалов ОСБП-001496 от 30.06.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2022 - Погрузчик "Амкодор" № 332	БУ Кол.	08.03	4 300,33	10.03.1	4 300,33 0,040
30.06.2023	Заккрытие счета 15 000000067 от 30.06.2023 12:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	57,63	15.01	57,63
30.06.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000112 от 30.06.2023 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	3 919,69	70	3 919,69
30.06.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000112 от 30.06.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	862,33	69.02.7	862,33
30.06.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000112 от 30.06.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	199,90	69.03.1	199,90
30.06.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000112 от 30.06.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	113,67	69.01	113,67
30.06.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000112 от 30.06.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	7,84	69.11	7,84
31.07.2023	Поступление (акт, накладная, УПД) ОСБП-001811 от 31.07.2023 7:00:00 Согласование земельных работ по замене тепловой сети с. Несь по вх.д. 123 от 31.07.2023	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Услуги сторонних организаций Подрядный	База 11851000 НКЭС ГУП НАО (СБИС) Заявка 2576 от 10.07.2023 Поступление (акт, накладная, УПД) ОСБП-001811 от 31.07.2023 7:00:00	БУ Кол.	08.03	1 000,00	60.01	1 000,00

31.07.2023	Расход материалов ОСБП-001739 от 31.07.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2022 - Погрузчик "Амкодор" № 332	БУ Кол.	08.03	17 201,33	10.03.1	17 201,33 0,160
31.07.2023	Расход материалов ОСБП-001744 от 31.07.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2022 - Экскаватор гусенечный ТВЭКС ЕТ-16-20	БУ Кол.	08.03	47 088,63	10.03.1	47 088,63 0,438
31.07.2023	Заккрытие счета 15 000000068 от 31.07.2023 12:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	861,60	15.01	861,60
31.07.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000128 от 31.07.2023 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	20 636,20	70	20 636,20
31.07.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000128 от 31.07.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	4 539,96	69.02.7	4 539,96
31.07.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000128 от 31.07.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Пёша 11811459	БУ Кол.	08.03	1 052,45	69.03.1	1 052,45
31.07.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000128 от 31.07.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Пёша 11811459	БУ Кол.	08.03	598,45	69.01	598,45
31.07.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000128 от 31.07.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Пёша 11811459	БУ Кол.	08.03	41,27	69.11	41,27
31.07.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000128 от 31.07.2023 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	20 889,88	70	20 889,88
31.07.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000128 от 31.07.2023 22:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ	08.03	4 595,77	69.02.7	4 595,77

	31.07.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Несб 11811443	Кол.					
31.07.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000128 от 31.07.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Несб 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несб 11811443	БУ Кол.	08.03	1 065,38	69.03.1		1 065,38
31.07.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000128 от 31.07.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Несб 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несб 11811443	БУ Кол.	08.03	605,81	69.01		605,81
31.07.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000128 от 31.07.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несб 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несб 11811443	БУ Кол.	08.03	41,78	69.11		41,78
31.07.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000128 от 31.07.2023 22:00:00 Оплата труда	Несб 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несб 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	32 631,97	70		32 631,97
31.07.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000128 от 31.07.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Несб 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несб 11811443	БУ Кол.	08.03	7 179,03	69.02.7		7 179,03
31.07.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000128 от 31.07.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Несб 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несб 11811443	БУ Кол.	08.03	1 664,23	69.03.1		1 664,23
31.07.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000128 от 31.07.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Несб 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несб 11811443	БУ Кол.	08.03	946,33	69.01		946,33
31.07.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000128 от 31.07.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несб 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несб 11811443	БУ Кол.	08.03	65,26	69.11		65,26
01.08.2023	Расход материалов ОСБП-001920 от 01.08.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несб 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несб 11811443 Маркер перманентный склад Несб - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	274,67	10.01		274,67 4,000

01.08.2023	Расход материалов ОСБП-001920 от 01.08.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Эмаль термостойкая 520мл склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	339,00	10.01	339,00
				Кол.				1,000
14.08.2023	Авансовый отчет ОСБП-000408 от 14.08.2023 10:00:00 суточные по Командировочное удостоверение (4сут.*700р) 335-км от 03.08.2023	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Командировочные расходы Хозспособ	База 11851000 Поздеев Анатолий Евгеньевич Инженер/АУП	БУ	08.03	2 800,00	71.01	2 800,00
				Кол.				
14.08.2023	Авансовый отчет ОСБП-000408 от 14.08.2023 10:00:00 авиа проезд по Авиабилет Нарьян-Мар-Несь NYO 2400187988 2 от 04.08.2023	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Командировочные расходы Хозспособ	База 11851000 Поздеев Анатолий Евгеньевич Инженер/АУП	БУ	08.03	9 420,00	71.01	9 420,00
				Кол.				
14.08.2023	Авансовый отчет ОСБП-000408 от 14.08.2023 10:00:00 авиа проезд по Авиабилет Несь-Нарьян-Мар НЯ 4100375632 3 от 04.08.2023	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Командировочные расходы Хозспособ	База 11851000 Поздеев Анатолий Евгеньевич Инженер/АУП	БУ	08.03	9 420,00	71.01	9 420,00
				Кол.				
28.08.2023	Авансовый отчет ОСБП-000491 от 28.08.2023 10:00:00 суточные по командировочное удостоверение (сут.11*700) 347-км от 11.08.2023	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Командировочные расходы Хозспособ	Пёша 11811459 Попов Алексей Геннадьевич	БУ	08.03	7 700,00	71.01	7 700,00
				Кол.				
28.08.2023	Авансовый отчет ОСБП-000491 от 28.08.2023 10:00:00 проезд авиа по Авиабилет Пёша-Несь НЯ 4100378708 6 от 15.08.2023	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Командировочные расходы Хозспособ	Пёша 11811459 Попов Алексей Геннадьевич	БУ	08.03	5 380,00	71.01	5 380,00
				Кол.				
28.08.2023	Авансовый отчет ОСБП-000491 от 28.08.2023 10:00:00 проезд авиа по Квитанция за багаж Пёша-Несь НЯ 4510075763 от 15.08.2023	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Командировочные расходы Хозспособ	Пёша 11811459 Попов Алексей Геннадьевич	БУ	08.03	432,00	71.01	432,00
				Кол.				
28.08.2023	Авансовый отчет ОСБП-000491 от 28.08.2023 10:00:00 проезд авиа по Авиабилет Несь-Пёша НЯ 4100380504 3 от 25.08.2023	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Командировочные расходы Хозспособ	Пёша 11811459 Попов Алексей Геннадьевич	БУ	08.03	5 380,00	71.01	5 380,00
				Кол.				
31.08.2023	Отражение зарплаты в бухучете 003К-000017 от 31.08.2023 Начислена заработная плата	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Оплата труда Хозспособ	пп.6, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ	08.03	33 226,74	70	33 226,74
				Кол.				
31.08.2023	Отражение зарплаты в бухучете 003К-000017 от 31.08.2023 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ	08.03	66,45	69.11	66,45
				Кол.				

31.08.2023	Отражение зарплаты в бухучете 003К-000017 от 31.08.2023 Страховые взносы (единый тариф)	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	9 968,02	69.09	9 968,02
31.08.2023	Расход материалов ОСБП-001934 от 31.08.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2022 Автомобиль Самосвал (мод.58312A)XW25 8312AD0000107	БУ Кол.	08.03	2 472,69	10.03.1	2 472,69 0,023
31.08.2023	Расход материалов ОСБП-001939 от 31.08.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2022 - Экскаватор гусенечный ТВЭКС ЕТ-16-20	БУ Кол.	08.03	31 177,40	10.03.1	31 177,40 0,290
31.08.2023	Расход материалов ОСБП-001943 от 31.08.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2022 - Погрузчик "Амкодор" № 332	БУ Кол.	08.03	84 824,04	10.03.1	84 824,04 0,789
31.08.2023	Расход материалов ОСБП-001925 от 31.08.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран латунный 1/2 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	812,00	10.01	812,00 3,000
31.08.2023	Расход материалов ОСБП-001925 от 31.08.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Эмаль универсальная 520мл склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	580,00	10.01	580,00 2,000
31.08.2023	Расход материалов ОСБП-001925 от 31.08.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Герметик фиксатор резьбы 6мл склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	100,00	10.01	100,00 1,000
31.08.2023	Расход материалов ОСБП-001925 от 31.08.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Нож технический склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	217,00	10.01	217,00 1,000
31.08.2023	Расход материалов ОСБП-001925 от 31.08.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь	Несь 11811443 Гвозди 4,0*120 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	438,19	10.01	438,19

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ		Кол.				1,611
31.08.2023	Расход материалов ОСБП-001925 от 31.08.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Маркер перманентный склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	87,00	10.01	87,00 1,000
31.08.2023	Расход материалов ОСБП-001925 от 31.08.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 тент склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	845,00	10.01	845,00 1,000
31.08.2023	Расход материалов ОСБП-001925 от 31.08.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Лента фум 15м склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	60,00	10.01	60,00 1,000
31.08.2023	Расход материалов ОСБП-001925 от 31.08.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Очиститель Ремонт 500мл склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	190,00	10.01	190,00 1,000
31.08.2023	Заккрытие счета 15 000000069 от 31.08.2023 12:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	1 587,77	15.01	1 587,77
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) ОСБП-000220 от 31.08.2023 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	8 269,88	70	8 269,88
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) ОСБП-000220 от 31.08.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	1 819,37	69.02.7	1 819,37
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) ОСБП-000220 от 31.08.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	421,76	69.03.1	421,76
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) ОСБП-000220 от 31.08.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному страхованию	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ	08.03	239,83	69.11	239,83

	социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Хозспособ		Кол.					
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000220 от 31.08.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	16,54	69.01	16,54	
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000179 от 31.08.2023 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	1 578,97	70	1 578,97	
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000179 от 31.08.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	347,37	69.02.7	347,37	
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000179 от 31.08.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	80,53	69.03.1	80,53	
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000179 от 31.08.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	45,79	69.01	45,79	
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000179 от 31.08.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	3,16	69.11	3,16	
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000180 от 31.08.2023 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	3 157,93	70	3 157,93	
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000180 от 31.08.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	694,75	69.02.7	694,75	
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000180 от 31.08.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	161,05	69.03.1	161,05	
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000180 от 31.08.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	91,58	69.01	91,58	

31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000180 от 31.08.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	6,32	69.11	6,32
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000181 от 31.08.2023 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	15 802,20	70	15 802,20
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000181 от 31.08.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	3 476,48	69.02.7	3 476,48
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000181 от 31.08.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	805,91	69.03.1	805,91
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000181 от 31.08.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	458,26	69.01	458,26
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000181 от 31.08.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	31,60	69.11	31,60
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000182 от 31.08.2023 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	21 474,78	70	21 474,78
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000182 от 31.08.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	4 724,45	69.02.7	4 724,45
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000182 от 31.08.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	1 095,21	69.03.1	1 095,21
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000182 от 31.08.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	622,77	69.01	622,77

31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000182 от 31.08.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	42,95	69.11	42,95
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000190 от 31.08.2023 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	42 229,20	70	42 229,20
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000190 от 31.08.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	9 290,42	69.02.7	9 290,42
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000190 от 31.08.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	2 153,69	69.03.1	2 153,69
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000190 от 31.08.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	1 224,65	69.01	1 224,65
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000190 от 31.08.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	84,46	69.11	84,46
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000191 от 31.08.2023 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	28 911,45	70	28 911,45
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000191 от 31.08.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	6 360,52	69.02.7	6 360,52
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000191 от 31.08.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	1 474,48	69.03.1	1 474,48
31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000191 от 31.08.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	838,43	69.01	838,43

31.08.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000191 от 31.08.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	57,82	69.11	57,82
04.09.2023	Авансовый отчет ОСБП-000448 от 04.09.2023 10:00:00 суточные по Командировочное удостоверение (3сут.*700р) 362-км от 28.08.2023	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Командировочные расходы Хозспособ	База 11851000 Поздеев Анатолий Евгеньевич Инженер/АУП	БУ Кол.	08.03	2 100,00	71.01	2 100,00
04.09.2023	Авансовый отчет ОСБП-000448 от 04.09.2023 10:00:00 авиа проезд по Авиабилет Нарьян-Мар-Несь NYO 2400191753 1 от 29.08.2023	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Командировочные расходы Хозспособ	База 11851000 Поздеев Анатолий Евгеньевич Инженер/АУП	БУ Кол.	08.03	9 420,00	71.01	9 420,00
04.09.2023	Авансовый отчет ОСБП-000448 от 04.09.2023 10:00:00 авиа проезд по Авиабилет Несь-Нарьян-Мар НЯ 4100380587 2 от 01.09.2023	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Командировочные расходы Хозспособ	База 11851000 Поздеев Анатолий Евгеньевич Инженер/АУП	БУ Кол.	08.03	9 420,00	71.01	9 420,00
30.09.2023	Отражение зарплат в бухучете 003К-000018 от 30.09.2023 Начислена заработная плата	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Оплата труда Хозспособ	<...> База 11851000 <...>	БУ Кол.	08.03	5 537,79	70	5 537,79
30.09.2023	Отражение зарплат в бухучете 003К-000018 от 30.09.2023 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено База 11851000	БУ Кол.	08.03	11,08	69.11	11,08
30.09.2023	Отражение зарплат в бухучете 003К-000018 от 30.09.2023 Страховые взносы (единый тариф)	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	1 661,34	69.09	1 661,34
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002382 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2022 - Погрузчик "Амкодор" № 332	БУ Кол.	08.03	4 300,33	10.03.1	4 300,33 0,040
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002383 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2022 - Экскаватор гусенечный ТВЭКС ЕТ-16-20	БУ Кол.	08.03	9 998,27	10.03.1	9 998,27 0,093

30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002394 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2022 Автомобиль Самосвал (мод.58312A)XW25 8312AD0000107	БУ Кол.	08.03	6 880,53	10.03.1	6 880,53 0,064
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Крестовина Valtec склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	392,00	10.01	392,00 2,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Рубероид РКП-350 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	1 275,00	10.01	1 275,00 1,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гвозди 6,0*200 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	273,00	10.01	273,00 1,500
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гвозди 5,0*150мм склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	273,00	10.01	273,00 1,500
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гвозди 4,0*120 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	1 147,30	10.01	1 147,30 4,218
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Скотч склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	100,00	10.01	100,00 1,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба в ППМИ 219-309-45мм Гост Р 56227 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	1 466 880,51	10.01	1 466 880,51 420,000

30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 НО в ППМИ с 2-мя щитами 219-309-45мм Гост Р 56227 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	123 241,09	10.01	123 241,09 8,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 СК для изоляции стыков в индивидуальной упаковке 159-257-49 мм ГОСТ Р 56227 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	48 009,61	10.01	48 009,61 42,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 СК для изоляции стыков в индивидуальной упаковке 219-309-45 мм ГОСТ Р 56227 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	43 601,54	10.01	43 601,54 40,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сильфонный компенсатор СКУ.ППМ 25-150-150 (Тр.:эсв 159*4,5 мм ГОСТ 10705, Ст.20, П6) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	172 270,59	10.01	172 270,59 4,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сильфонный компенсатор СКУ.ППМ 25-200-160 (Тр.:эсв 219*6 мм ГОСТ 10705, Ст.20, П6) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	177 209,13	10.01	177 209,13 4,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба в ППМИ 159-257-49мм Гост Р 56227 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	1 548 283,78	10.01	1 548 283,78 464,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 НО в ППМИ с 2-мя щитами 159-257-49мм Гост Р 56227 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	74 478,55	10.01	74 478,55 6,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 ОТВ в ППМИ 90 159-257-49мм Гост Р 56227 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	14 220,55	10.01	14 220,55 2,000

30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 ОТВ в ППМИ 90 219-309-45мм Гост Р 56227 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	169 779,07	10.01	169 779,07 12,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый фланцевый 11с67п Ду200 Ру16 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	90 885,08	10.01	90 885,08 2,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый фланцевый 11с67п Ду150 Ру16 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	47 371,62	10.01	47 371,62 2,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Переход Ду200-Ду150 (219х6-159х4,5 мм ГОСТ 17378, Ст.20) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	3 516,92	10.01	3 516,92 2,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Фланец плоский 1-200-16 ГОСТ 12820-80 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	14 468,09	10.01	14 468,09 4,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Фланец плоский 1-150-16 ГОСТ 12820-80 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	9 026,64	10.01	9 026,64 4,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Фланец плоский 1-100-16 ГОСТ 12820-80 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	2 481,11	10.01	2 481,11 2,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Прокладка паронит.ДУ200 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	169,54	10.01	169,54 4,000

30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Прокладка паронит,ДУ150 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	131,03	10.01	131,03
				Кол.				4,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Круг отрезной п/мет. 230х1,6х22 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	3 106,32	10.01	3 106,32
				Кол.				25,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Круг отрезной по металлу 230*1,6*22 А40 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	15 159,40	10.01	15 159,40
				Кол.				75,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Диск отрезной по металлу склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	600,00	10.01	600,00
				Кол.				10,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Свая винтовая 108*4, L=1500мм, однолопастная ф=300*5мм, сварной наконечник, покрытие грунт-эмаль склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	122 114,31	10.01	122 114,31
				Кол.				40,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Швеллер №10П склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	27 145,41	10.01	27 145,41
				Кол.				24,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Электроды ESAB OK 46,00 д.3мм склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	2 270,37	10.01	2 270,37
				Кол.				2,740
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Электроды ESAB OK 46,00 д.4мм склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	12 926,26	10.01	12 926,26
				Кол.				15,760

30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Электроды (кг) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	1 230,00	10.01	1 230,00 2,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Электрод Ресанта МР-3 пачка 3кг склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	9 100,00	10.01	9 100,00 7,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Электрод Ресанта МР-3 4,0 пачка 1кг склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	12 420,00	10.01	12 420,00 27,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Электрод Ресанта МР-3 4,0 пачка 3кг склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	18 200,00	10.01	18 200,00 14,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый стальной под приварку 11с67п Ду50 Ру40 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	2 197,61	10.01	2 197,61 1,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод 108 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	3 101,06	10.01	3 101,06 8,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта PPRs 63 мм склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	592,57	10.01	592,57 6,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 ПП муфта 40 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	256,27	10.01	256,27 8,000

30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Уголок (шт) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	785,52	10.01	785,52 15,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба PPRs 40 мм, Pn - 25, L - 4 м (армированная стекловолокном) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	25 753,15	10.01	25 753,15 20,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба PPRs 50 мм, Pn - 25, L - 4 м (армированная стекловолокном) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	19 009,22	10.01	19 009,22 10,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба PPRs 63 мм, Pn - 25, L - 4 м (армированная стекловолокном) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	39 216,38	10.01	39 216,38 13,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 ПП муфта переходная 50х40 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	305,77	10.01	305,77 8,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта разборная вн.р. 63-2 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	3 177,00	10.01	3 177,00 2,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Лента фум 15м склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	60,00	10.01	60,00 1,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый 11627п1 Муфта-штуцер Ду32 (РОССИЯ) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	2 475,05	10.01	2 475,05 2,000

30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый 11627п1 Муфта-штуцер Ду15 (РОССИЯ) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	2 866,32	10.01	2 866,32 10,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый Aquasfera полнопроходной 15 мм бабочка (муфта - муфта) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	218,32	10.01	218,32 2,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Прокладка кольцевая ДУ100 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	231,27	10.01	231,27 8,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Прокладка паронит.ДУ80 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	139,77	10.01	139,77 8,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Прокладка паронитовая Ду- 65 мм. склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	26,20	10.01	26,20 4,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Фланец 50 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	2 656,85	10.01	2 656,85 10,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран ст. шаровый ду50 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	10 902,12	10.01	10 902,12 5,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	4 778,84	10.01	4 778,84 4,000

30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сгон ст.: ДУ 15 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	390,18	10.01	390,18 8,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сгон склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	670,69	10.01	670,69 5,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Резьба 32 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	62,31	10.01	62,31 4,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод стальной бесшовный ДУ 45 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	756,67	10.01	756,67 4,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод 89 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	1 848,74	10.01	1 848,74 10,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод стальной бесшовный D 150 мм склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	23 860,05	10.01	23 860,05 15,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый PPRs Ду-20 мм склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	1 900,36	10.01	1 900,36 10,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта PPRs 50 мм склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	603,12	10.01	603,12 8,000

30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта комбинированная PPRs BP 40 мм - 1 1/4" (Американка) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	2 611,76	10.01	2 611,76 4,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый 1v: 40 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	14 960,83	10.01	14 960,83 13,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта переходная вн-вн.50/40 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	341,67	10.01	341,67 5,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта комбинированная разборная PPR 50x1 1/2" (наруж. резьба) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	548,00	10.01	548,00 1,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта переход 50*32 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	113,60	10.01	113,60 2,000
30.09.2023	Расход материалов ОСБП-002327 от 30.09.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта 50 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	225,20	10.01	225,20 5,000
30.09.2023	Заккрытие счета 15 000000070 от 30.09.2023 12:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	283,84	15.01	283,84
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000209 от 30.09.2023 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	22 011,95	70	22 011,95
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000209 от 30.09.2023 22:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ	08.03	4 842,63	69.02.7	4 842,63

	30.09.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Нес 11811443	Кол.					
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) ОСБП-000209 от 30.09.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Нес 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Нес 11811443	БУ Кол.	08.03	1 122,61	69.03.1	1 122,61	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) ОСБП-000209 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Нес 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Нес 11811443	БУ Кол.	08.03	638,35	69.11	638,35	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) ОСБП-000209 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Нес 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Нес 11811443	БУ Кол.	08.03	44,02	69.01	44,02	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) ОСБП-000210 от 30.09.2023 22:00:00 Оплата труда	Нес 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Нес 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	7 310,03	70	7 310,03	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) ОСБП-000210 от 30.09.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Нес 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Нес 11811443	БУ Кол.	08.03	1 608,21	69.02.7	1 608,21	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) ОСБП-000210 от 30.09.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Нес 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Нес 11811443	БУ Кол.	08.03	372,81	69.03.1	372,81	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) ОСБП-000210 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Нес 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Нес 11811443	БУ Кол.	08.03	211,99	69.11	211,99	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) ОСБП-000210 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Нес 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Нес 11811443	БУ Кол.	08.03	14,62	69.01	14,62	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) ОСБП-000211 от 30.09.2023 22:00:00 Оплата труда	Нес 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Нес 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	1 278,22	70	1 278,22	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) ОСБП-000211 от 30.09.2023 22:00:00	Нес 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Нес 11811443	Налог (взносы): начислено / уплачено Нес 11811443	БУ	08.03	281,21	69.02.7	281,21	

	30.09.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Нес 11811443	Кол.					
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000211 от 30.09.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Нес 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Нес 11811443	БУ Кол.	08.03	65,19	69.03.1	65,19	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000211 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Нес 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Нес 11811443	БУ Кол.	08.03	37,07	69.11	37,07	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000211 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Нес 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Нес 11811443	БУ Кол.	08.03	2,56	69.01	2,56	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000212 от 30.09.2023 22:00:00 Оплата труда	Нес 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Нес 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	2 719,32	70	2 719,32	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000212 от 30.09.2023 22:00:00 Обязательное пенсионное страхование	Нес 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Нес 11811443	БУ Кол.	08.03	598,25	69.02.7	598,25	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000212 от 30.09.2023 22:00:00 Федеральный фонд ОМС	Нес 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Нес 11811443	БУ Кол.	08.03	138,69	69.03.1	138,69	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000212 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Нес 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Нес 11811443	БУ Кол.	08.03	78,86	69.11	78,86	
30.09.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000212 от 30.09.2023 22:00:00 Расчеты по социальному страхованию	Нес 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Нес 11811443	БУ Кол.	08.03	5,44	69.01	5,44	
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002617 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Нес 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Нес 11811443 ПП уголок 90* Ду40 склад Нес - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	505,23	10.01	505,23	15,000

31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002617 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта PPRs 40 мм склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	1 045,90	10.01	1 045,90 26,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002617 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба PPRs 40 мм, Pn - 25, L - 4 м (армированная стекловолокном) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	43 780,34	10.01	43 780,34 34,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002617 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Теплоизоляция из вспененного полиэтилена 42/20-2 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	28 394,34	10.01	28 394,34 80,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002617 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба теплоизоляционная 54/9мм (2м) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	15 022,59	10.01	15 022,59 56,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002617 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый PPRS Ду-40 мм склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	3 002,36	10.01	3 002,36 4,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002617 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Тройник 50 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	180,95	10.01	180,95 4,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002617 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 ПП муфта переходная 50x40 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	76,44	10.01	76,44 2,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002618 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта комбинированная PPRs HP 40 мм - 1 1/2" (Американка) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	950,00	10.01	950,00 1,000

31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002618 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод 40 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	435,00	10.01	435,00 1,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002618 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый PPRS Ду-15 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	2 400,00	10.01	2 400,00 6,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002618 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сгон 15 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	47,50	10.01	47,50 1,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002618 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Лен+паста склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	560,00	10.01	560,00 1,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002647 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гвозди 100 мм склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	560,00	10.01	560,00 2,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002647 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гвозди 70 мм склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	360,00	10.01	360,00 1,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002647 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Розетка двойная склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	660,00	10.01	660,00 1,000
31.10.2023	Расход материалов ОСБП-002647 от 31.10.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Герметик силиконовый склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	750,00	10.01	750,00 1,000
01.11.2023	Операция ОСБП-001655 от 01.11.2023 20:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1	пп.2, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ	08.03	11 420,37	70	11 420,37

	начисленная з/п	котельной № 1 с.Несь Оплата труда Хозспособ		Кол.				
01.11.2023	Операция ОСБП-001655 от 01.11.2023 20:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	22,84	69.11	22,84
01.11.2023	Операция ОСБП-001655 от 01.11.2023 20:00:00 Страховые взносы (единый тариф)	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	3 426,11	69.09	3 426,11
30.11.2023	Расход материалов ОСБП-002974 от 30.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Пиломатериалы 100*150*6100 мм, 1-2 сорт, хв.п. склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	78 553,28	10.01	78 553,28 3,400
30.11.2023	Расход материалов ОСБП-002974 от 30.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Пиломатериалы 50*150*6100 мм, 1-2 сорт склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	57 263,00	10.01	57 263,00 2,500
30.11.2023	Расход материалов ОСБП-002974 от 30.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран ст. шаровый ду50 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	4 360,85	10.01	4 360,85 2,000
30.11.2023	Расход материалов ОСБП-002974 от 30.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Прокладка кольцевая ДУ80 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	190,04	10.01	190,04 8,000
30.11.2023	Расход материалов ОСБП-002974 от 30.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Фланец 80 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	1 812,91	10.01	1 812,91 4,000
30.11.2023	Расход материалов ОСБП-002974 от 30.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Плита-основание (днище колодца) ф=1500мм (доставка Арх.) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	9 919,08	10.01	9 919,08 1,000
30.11.2023	Расход материалов ОСБП-002974 от 30.11.2023 12:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь	Несь 11811443 Кольцо стеновое, полимерно-песчано е, ф=1500*200мм (доставка Арх.)	БУ	08.03	32 794,97	10.01	32 794,97

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	Кол.				5,000
30.11.2023	Расход материалов ОСБП-002974 от 30.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Конус переходной 1500х1000мм (доставка Арх.) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	21 849,41	10.01	21 849,41
				Кол.				1,000
30.11.2023	Расход материалов ОСБП-002974 от 30.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Конус переходной 1000х760мм (доставка Арх.) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	5 233,33	10.01	5 233,33
				Кол.				2,000
30.11.2023	Расход материалов ОСБП-002974 от 30.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Люк полимерно-песчаный (760*590*51) до 3т (доставка Арх.) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	1 608,33	10.01	1 608,33
				Кол.				2,000
30.11.2023	Расход материалов ОСБП-002974 от 30.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Плита-основание (днище колодца) ф=1000мм (доставка Арх.) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	6 247,47	10.01	6 247,47
				Кол.				3,000
30.11.2023	Расход материалов ОСБП-002974 от 30.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кольцо стеновое, полимерно-песчаное, ф=1000*200мм (доставка Арх.) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	10 637,50	10.01	10 637,50
				Кол.				3,000
30.11.2023	Расход материалов ОСБП-002974 от 30.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Изовер склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	7 500,00	10.01	7 500,00
				Кол.				3,000
30.11.2023	Расход материалов ОСБП-002974 от 30.11.2023 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Саморез склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	184,01	10.01	184,01
				Кол.				64,000
30.11.2023	Расход материалов ОСБП-002974 от 30.11.2023 12:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь	Несь 11811443 Саморез по металлу 4,2х70 (200 шт) склад Несь -	БУ	08.03	525,44	10.01	525,44

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Лаптандер Антон Васильевич	Кол.				1,000
31.12.2023	Операция ОСБП-002172 от 31.12.2023 20:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Затраты по выгр.и внутр.перевозке топлива, общехоз.расходы уч. топливообеспечения Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо	БУ Кол.	08.03	161,08	15.01	161,08
31.12.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000461 от 31.12.2023 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Оплата труда Хозспособ	пп.6, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	-33 226,74	70	-33 226,74
31.12.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000461 от 31.12.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	-66,45	69.11	-66,45
31.12.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000461 от 31.12.2023 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	-9 968,02	69.09	-9 968,02
31.12.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000461 от 31.12.2023 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Оплата труда Хозспособ	пп.6, ст.255 НК РФ База 11851000 <...>	БУ Кол.	08.03	33 226,74	70	33 226,74
31.12.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000461 от 31.12.2023 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено База 11851000	БУ Кол.	08.03	66,45	69.11	66,45
31.12.2023	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000461 от 31.12.2023 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	9 968,02	69.09	9 968,02
30.06.2024	Расход материалов ОСБП-001621 от 30.06.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Электроды Ресанта МР-3 (3*350мм, 1кг) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	736,00	10.01	736,00 1,000

30.06.2024	Расход материалов ОСБП-001621 от 30.06.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Круг лепестковый торцевой 125*22 Р40 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	134,00	10.01	134,00 1,000
30.06.2024	Расход материалов ОСБП-001621 от 30.06.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Диск лепестковый абразивный 125*22,2мм Р80 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	80,00	10.01	80,00 1,000
30.06.2024	Расход материалов ОСБП-001621 от 30.06.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Круг зачистной по металлу 125х6,0х22мм склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	159,00	10.01	159,00 1,000
30.06.2024	Расход материалов ОСБП-001621 от 30.06.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Корщетка-насадка для дрели Штурм. склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	199,00	10.01	199,00 1,000
30.06.2024	Расход материалов ОСБП-001515 от 30.06.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2023 - Погрузчик "Амкодор" № 332	БУ Кол.	08.03	5 713,87	10.03.1	5 713,87 0,067
30.06.2024	Заккрытие счета 15 000000079 от 30.06.2024 12:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	98,84	15.01	98,84
30.06.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7) ОСБП-000083 от 30.06.2024 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	14 667,05	70	14 667,05
30.06.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7) ОСБП-000083 от 30.06.2024 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	4 400,11	69.09	4 400,11
30.06.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7) ОСБП-000083 от 30.06.2024 22:00:00 Расчеты по обязательному содействию	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ	08.03	29,33	69.11	29,33

	социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Хозспособ		Кол.					
30.06.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000084 от 30.06.2024 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	1 942,40	70	1 942,40	
30.06.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000084 от 30.06.2024 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	582,72	69.09	582,72	
30.06.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000084 от 30.06.2024 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	3,88	69.11	3,88	
01.07.2024	Операция ОСБП-001251 от 01.07.2024 20:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	-98,84	15.01	-98,84	
01.07.2024	Операция ОСБП-001251 от 01.07.2024 20:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	98,84	15.01	98,84	
31.07.2024	Отражение зарплаты в бухучете 003К-000021 от 31.07.2024 Начислен доход по договору гражданско-правового характера	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Хозспособ	Несь 11811443 Канюков Дмитрий Васильевич <...><...>	БУ Кол.	08.03	57 500,00	76.05	57 500,00	
31.07.2024	Отражение зарплаты в бухучете 003К-000021 от 31.07.2024 Страховые взносы (единый тариф)	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	17 250,00	69.09	17 250,00	
31.07.2024	Расход материалов ОСБП-002015 от 31.07.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2023 - Погрузчик "Амкодор" № 332	БУ Кол.	08.03	6 822,54	10.03.1	6 822,54 0,080	

31.07.2024	Расход материалов ОСБП-002016 от 31.07.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2023 - Экскаватор гусенечный ТВЭКС ЕТ-16-20	БУ Кол.	08.03	12 024,71	10.03.1	12 024,71 0,141
31.07.2024	Расход материалов ОСБП-001823 от 31.07.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта РР-R комб.разъемная Ду 40х1/4 вр склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	304,28	10.01	304,28 1,000
31.07.2024	Расход материалов ОСБП-001823 от 31.07.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта комбинированная РРRs ВР 40 мм - 1 1/4" (Американка) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	273,33	10.01	273,33 1,000
31.07.2024	Расход материалов ОСБП-001823 от 31.07.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Уголок РРRs 40 мм - 90 ° склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	1 321,87	10.01	1 321,87 22,000
31.07.2024	Расход материалов ОСБП-001823 от 31.07.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Нож винтовой с выдвиг.лезвием склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	200,00	10.01	200,00 1,000
31.07.2024	Расход материалов ОСБП-001823 от 31.07.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Лента сигнальная склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	270,00	10.01	270,00 1,000
31.07.2024	Расход материалов ОСБП-001823 от 31.07.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Маркер склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	238,67	10.01	238,67 1,000
31.07.2024	Закрытие счета 15 000000080 от 31.07.2024 12:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	326,04	15.01	326,04

31.07.2024	Операция ОСБП-001252 от 31.07.2024 20:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	-326,04	15.01	-326,04
31.07.2024	Операция ОСБП-001252 от 31.07.2024 20:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	326,04	15.01	326,04
31.07.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7) ОСБП-000108 от 31.07.2024 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	8 485,16	70	8 485,16
31.07.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7) ОСБП-000108 от 31.07.2024 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	2 545,55	69.09	2 545,55
31.07.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7) ОСБП-000108 от 31.07.2024 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	16,97	69.11	16,97
31.07.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7) ОСБП-000108 от 31.07.2024 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	39 767,80	70	39 767,80
31.07.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7) ОСБП-000108 от 31.07.2024 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	11 930,34	69.09	11 930,34
31.07.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7) ОСБП-000108 от 31.07.2024 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	79,53	69.11	79,53
01.08.2024	Расход материалов ОСБП-001844 от 01.08.2024 12:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.	Несь 11811443 Отвод стальной бесшовный Дн 159 склад Несь - Лаптандер Антон	БУ	08.03	7 229,94	10.01	7 229,94

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Васильевич	Кол.				4,000
01.08.2024	Расход материалов ОСБП-001844 от 01.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод стальной бесшовный Дн 133 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	3 223,08	10.01	3 223,08 2,000
01.08.2024	Расход материалов ОСБП-001844 от 01.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод 219х6 ГОСТ 17375 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	18 333,33	10.01	18 333,33 4,000
01.08.2024	Расход материалов ОСБП-001844 от 01.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Болт оцинк.М16х90 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	5 501,97	10.01	5 501,97 21,750
01.08.2024	Расход материалов ОСБП-001844 от 01.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гайка ГОСТ 5915/DIN 934 цинк М16 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	775,27	10.01	775,27 3,000
01.08.2024	Расход материалов ОСБП-001844 от 01.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Пистолет д/монтажной пены склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	1 000,00	10.01	1 000,00 1,000
01.08.2024	Расход материалов ОСБП-001844 от 01.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кабель нагревательный склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	360,00	10.01	360,00 1,000
01.08.2024	Расход материалов ОСБП-001844 от 01.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Шайба М-20 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	37,98	10.01	37,98 1,160
01.08.2024	Расход материалов ОСБП-001844 от 01.08.2024 12:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.	Несь 11811443 Лента сигнальная 50*150м склад Несь - Лаптандер Антон	БУ	08.03	270,00	10.01	270,00

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Васильевич	Кол.					1,000
01.08.2024	Расход материалов ОСБП-001844 от 01.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Черенок склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	437,60	10.01	437,60	2,000
01.08.2024	Расход материалов ОСБП-001844 от 01.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Грунт-эмаль п/ржав Зв1 0,9кг склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	617,22	10.01	617,22	1,000
01.08.2024	Расход материалов ОСБП-001844 от 01.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта переходная 63*40 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	324,05	10.01	324,05	6,000
01.08.2024	Расход материалов ОСБП-001844 от 01.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Нож для рубанка (2шт) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	447,50	10.01	447,50	1,000
01.08.2024	Расход материалов ОСБП-001844 от 01.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Уголок 90*ДУ40 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	259,84	10.01	259,84	6,000
01.08.2024	Расход материалов ОСБП-001844 от 01.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Болт шестигранный М12*60 (70шт) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	80,00	10.01	80,00	4,000
01.08.2024	Расход материалов ОСБП-001844 от 01.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Угольник 90 град. 40 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	1 171,49	10.01	1 171,49	20,000
01.08.2024	Расход материалов ОСБП-001844 от 01.08.2024 12:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.	Несь 11811443 Утеплитель Урса склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	1 613,78	10.01	1 613,78	

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ		Кол.				2,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002091 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Уголок PPRC 40 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	2 400,00	10.01	2 400,00 40,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002116 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Маркер-краска склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	280,00	10.01	280,00 1,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002116 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гвозди 150 мм склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	410,00	10.01	410,00 1,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Переход стальной концентрический исполнения 2 номинальный диаметр (DN) 159мм: толщина стенки 4,5мм склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	1 540,70	10.01	1 540,70 2,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Стеклопластик РСТ-250 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	16 520,00	10.01	16 520,00 200,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Проволока ф.-1,2 мм ГОСТ 3282-74 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	303,33	10.01	303,33 0,002
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 СК для изоляции стыков в общей таре 219-309-45 мм ГОСТ Р56227 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	62 199,07	10.01	62 199,07 50,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.	Несь 11811443 СК для изоляции стыков в общей таре 159-257-49 мм ГОСТ Р56227	БУ	08.03	11 669,21	10.01	11 669,21

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	Кол.				10,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Система комплектов для изоляции стыков труб (наружный диаметр 133мм, индивидуальная упаковка) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	26 514,90	10.01	26 514,90
				Кол.				36,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Круг отрезной 125*1,0*22 по металлу склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	1 156,67	10.01	1 156,67
				Кол.				40,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Круг отрезной 230*2,5*22 по металлу склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	4 133,33	10.01	4 133,33
				Кол.				40,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Электрод Ресанта МР-3 пачка 3кг склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	7 800,00	10.01	7 800,00
				Кол.				6,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Электрод Ресанта МР-3 4,0 пачка 1кг склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	4 140,00	10.01	4 140,00
				Кол.				9,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Электрод Ресанта МР-3 4,0 пачка 3кг склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	1 300,00	10.01	1 300,00
				Кол.				1,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба теплоизоляционная 54/9мм (2м) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	4 828,69	10.01	4 828,69
				Кол.				18,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.	Несь 11811443 Угол 9 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	165,00	10.01	165,00

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ		Кол.				11,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба армир. стекловолокном 40х6,7 PN25 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	27 775,73	10.01	27 775,73 120,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба PPRs 40 мм, Pn - 25, L - 4 м (армированная стекловолокном) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	10 301,26	10.01	10 301,26 8,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба PPRs 50 мм, Pn - 25, L - 4 м (армированная стекловолокном) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	24 711,98	10.01	24 711,98 13,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Уголок PPRs 40 мм - 90 ° склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	1 321,86	10.01	1 321,86 22,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта PPRs 40 мм склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	621,46	10.01	621,46 20,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый PPRS Ду-40 мм склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	6 004,73	10.01	6 004,73 8,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый 11627п1 Муфта-штуцер Ду15 (РОССИЯ) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	1 146,53	10.01	1 146,53 4,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.	Несь 11811443 Кран шаровый 1/2 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ	08.03	385,00	10.01	385,00

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ		Кол.				1,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Лен сантехнический 50гр склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	210,00	10.01	210,00 3,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Плита-основание (днище колодца) ф=1500мм (доставка Арх.) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	9 919,07	10.01	9 919,07 1,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кольцо стеновое, полимерно-песчаное, ф=1500*200мм (доставка Арх.) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	19 676,98	10.01	19 676,98 3,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Конус переходной 1500х1000мм (доставка Арх.) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	21 849,40	10.01	21 849,40 1,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Люк полимерно-песчаный (760*590*51) до 3т (доставка Арх.) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	3 216,67	10.01	3 216,67 4,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Плита-основание (днище колодца) ф=1000мм (доставка Арх.) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	6 247,47	10.01	6 247,47 3,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кольцо стеновое, полимерно-песчаное, ф=1000*200мм (доставка Арх.) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	31 912,49	10.01	31 912,49 9,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.	Несь 11811443 Труба стальная электросварные ППМ изоляции 133мм толщина	БУ	08.03	943 740,50	10.01	943 740,50

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	стенки 4мм ГОСТ 40705-80 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	Кол.				417,000
31.08.2024	Расход материалов ОСБП-002021 от 31.08.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод стальной наружный диаметр 133мм: угол 45°; толщина стенки 4мм; толщина изоляции 36мм. склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	17 141,20	10.01	17 141,20 4,000
31.08.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000137 от 31.08.2024 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	34 672,98	70	34 672,98
31.08.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000137 от 31.08.2024 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	10 401,89	69.09	10 401,89
31.08.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000137 от 31.08.2024 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	69,35	69.11	69,35
20.09.2024	Расход материалов ОСБП-002122 от 20.09.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Плита-основание (днище колодца) ф=1500мм (доставка Арх.) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	9 919,08	10.01	9 919,08 1,000
20.09.2024	Расход материалов ОСБП-002122 от 20.09.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кольцо стеновое, полимерно-песчаное, ф=1500*200мм (доставка Арх.) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	19 676,98	10.01	19 676,98 3,000
20.09.2024	Расход материалов ОСБП-002122 от 20.09.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Конус переходной 1500x1000мм (доставка Арх.) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	21 849,41	10.01	21 849,41 1,000
20.09.2024	Расход материалов ОСБП-002122 от 20.09.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Люк полимерно-песчаный (760*590*51) до 3т (доставка Арх.) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	3 216,67	10.01	3 216,67 4,000

20.09.2024	Расход материалов ОСБП-002122 от 20.09.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Плита-основание (днище колодца) ф=1000мм (доставка Арх.) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	6 247,47	10.01	6 247,47 3,000
20.09.2024	Расход материалов ОСБП-002122 от 20.09.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кольцо стеновое, полимерно-песчаное, ф=1000*200мм (доставка Арх.) склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	31 912,49	10.01	31 912,49 9,000
20.09.2024	Расход материалов ОСБП-002122 от 20.09.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Стеклопластик РСТ-250 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	17 500,39	10.01	17 500,39 200,000
20.09.2024	Расход материалов ОСБП-002122 от 20.09.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Проволока ф.-1,2 мм ГОСТ 3282-74 склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	324,34	10.01	324,34 0,002
20.09.2024	Расход материалов ОСБП-002122 от 20.09.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Круг отрезной 125*1,0*22 по металлу склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	1 264,58	10.01	1 264,58 40,000
20.09.2024	Расход материалов ОСБП-002122 от 20.09.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Круг отрезной 230*2,5*22 по металлу склад Несь - Лаптандер Антон Васильевич	БУ Кол.	08.03	4 451,31	10.01	4 451,31 40,000
30.09.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000166 от 30.09.2024 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	18 294,39	70	18 294,39
30.09.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000166 от 30.09.2024 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	5 488,32	69.09	5 488,32
30.09.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000166 от 30.09.2024 22:00:00 Расчеты по обязательному	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ	08.03	36,59	69.11	36,59

	социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Хозспособ		Кол.					
30.09.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000167 от 30.09.2024 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	3 573,51	70		3 573,51
30.09.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000167 от 30.09.2024 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	1 072,05	69.09		1 072,05
30.09.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000167 от 30.09.2024 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	7,15	69.11		7,15
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002622 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Бензин, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Бензин Регуляр - 92 2023. Склад Несь - Латышев Д.В.	БУ Кол.	08.03	2 242,24	10.03.1		2 242,24 0,016
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002622 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Бензин, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Бензин Регуляр - 92 2024 Склад Несь - Латышев Д.В.	БУ Кол.	08.03	4 023,15	10.03.1		4 023,15 0,022
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002633 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 - Погрузчик "Амкорд" № 332	БУ Кол.	08.03	26 130,85	10.03.1		26 130,85 0,269
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002638 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 - Экскаватор гусенечный ТВЭКС ЕТ-16-20	БУ Кол.	08.03	21 759,51	10.03.1		21 759,51 0,224
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002651 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 УРАЛ NEXT 4320-6952-72 спец. груз.бортовой А097ОМ	БУ Кол.	08.03	291,42	10.03.1		291,42 0,003

31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Прокладка паронит.ДУ125 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	469,73	10.01	469,73 6,000
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Болт шестигранной головкой М 16х180 ЦИНК ГОСТ 7798-70 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	805,54	10.05	805,54 3,000
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба армир.стекловолок ном 25х4,2 PN25 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	944,79	10.01	944,79 12,000
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гайка М16. склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	229,86	10.01	229,86 17,000
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Болт шестигранной головкой М 16х120 ЦИНК склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	1 813,35	10.05	1 813,35 8,000
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Уголок PPRs 50 мм - 90 ° склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	698,45	10.01	698,45 10,000
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба армир.стекловолок ном 50х8,3 PN25 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	24 531,66	10.01	24 531,66 60,000
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта PPRs 40 мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	279,66	10.01	279,66 9,000

31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый 40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	2 019,37	10.01	2 019,37 5,000
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Уголок PPRs 40 мм - 90 ° склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	60,09	10.01	60,09 1,000
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Тройник ТЕВО 50 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	258,15	10.01	258,15 2,000
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта переходная 50*40 вн.нар.р. склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	357,85	10.01	357,85 4,000
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта комбинированная PPRs ВР 50 мм - 1 1/2" (Американка) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	862,67	10.01	862,67 2,000
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта комбинированная PPRs ВР 40 мм - 1 1/4" (Американка) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	546,67	10.01	546,67 2,000
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый 11627п1 Муфта-муфта Ду32 (РОССИЯ) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	1 418,13	10.01	1 418,13 2,000
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Прокладка паронит.ДУ50 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	69,60	10.01	69,60 4,000

31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта внутр. резьба разборная 32х1 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	247,50	10.01	247,50 1,000
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта комбинированная PPRs ВР 32 мм - 1" склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	180,00	10.01	180,00 1,000
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Фланец плоский 1-50-16 ГОСТ 12820-80 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	550,98	10.01	550,98 1,000
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод 90 Ду50мм (57х3,5мм ГОСТ 17375, Ст.09Г2С) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	2 020,00	10.01	2 020,00 2,000
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод 90 ППМИ 57-140-41,5мм Гост56227 (Отв: ГОСТ 17375; Тр:эсв 57*3,5 мм ГОСТ 10705 Ст.20) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	2 500,00	10.01	2 500,00 2,000
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сгон 15 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	47,50	10.01	47,50 1,000
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый 15 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	327,22	10.01	327,22 2,000
31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 НО в ППМИ с 2-мя щитами 89-180-45,5мм Гост Р 56227(К=300 мм; Тр.:эсв 89*4 мм ГОСТ 10705 Ст.20) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	17 080,00	10.01	17 080,00 2,000

31.10.2024	Расход материалов ОСБП-002497 от 31.10.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сильфонный компенсатор СКУ.ППМ 25-80-90 (Тр.:эсв 89x4 мм ГОСТ 10705, Ст.20, П6) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	24 840,00	10.01	24 840,00 1,000
31.10.2024	Заккрытие счета 15 000000083 от 31.10.2024 12:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Бензин, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	21,64	15.01	21,64
31.10.2024	Заккрытие счета 15 000000083 от 31.10.2024 12:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	953,19	15.01	953,19
31.10.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000196 от 31.10.2024 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	34 103,78	70	34 103,78
31.10.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000196 от 31.10.2024 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	10 231,13	69.09	10 231,13
31.10.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000196 от 31.10.2024 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	68,21	69.11	68,21
31.10.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000197 от 31.10.2024 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	5 783,86	70	5 783,86
31.10.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000197 от 31.10.2024 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	1 735,16	69.09	1 735,16
31.10.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000197 от 31.10.2024 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ	08.03	11,57	69.11	11,57

	социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Хозспособ		Кол.					
31.10.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000219 от 31.10.2024 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	2 665,20	70	2 665,20	
31.10.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000219 от 31.10.2024 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	799,56	69.09	799,56	
31.10.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000219 от 31.10.2024 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	5,33	69.11	5,33	
31.10.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000221 от 31.10.2024 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	20 233,82	70	20 233,82	
31.10.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000221 от 31.10.2024 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	6 070,15	69.09	6 070,15	
31.10.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000221 от 31.10.2024 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	40,47	69.11	40,47	
01.11.2024	Расход материалов ОСБП-002804 от 01.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Лента фум 15м склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	60,00	10.01	60,00	1,000
01.11.2024	Расход материалов ОСБП-002804 от 01.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Круг отрезной 150*1,6*22,2 по металлу склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	476,00	10.01	476,00	7,000

01.11.2024	Расход материалов ОСБП-002804 от 01.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Круг отрезной 230*2,5*22 по металлу склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	556,42	10.01	556,42 5,000
01.11.2024	Расход материалов ОСБП-002804 от 01.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Щетка уличная склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	453,00	10.01	453,00 1,000
01.11.2024	Расход материалов ОСБП-002804 от 01.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Перчатки защитные ПВХ склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	415,00	10.10	415,00 1,000
01.11.2024	Расход материалов ОСБП-002804 от 01.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Пена монтажная 750мл склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	1 250,00	10.01	1 250,00 2,000
01.11.2024	Расход материалов ОСБП-002804 от 01.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Саморез 3,5*51 225 ШТ склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	380,00	10.01	380,00 1,000
01.11.2024	Расход материалов ОСБП-002804 от 01.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта переходная PPR 32x25 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	30,00	10.01	30,00 2,000
01.11.2024	Расход материалов ОСБП-002804 от 01.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Эмаль универсальная 520мл склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	580,00	10.01	580,00 2,000
01.11.2024	Расход материалов ОСБП-002804 от 01.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труборез д/пласт. труб до 42мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	1 181,00	10.01	1 181,00 1,000

01.11.2024	Расход материалов ОСБП-002804 от 01.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта соединительная 20 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	10,00	10.01	10,00 1,000
01.11.2024	Расход материалов ОСБП-002804 от 01.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гвоздь строительный без покрытия 4,0*120 (1кг) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	310,00	10.01	310,00 1,000
30.11.2024	Отражение зарплат в бухучете 003К-000026 от 30.11.2024 Начислен доход по договору гражданско-правов ого характера	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Подрядный	Несь 11811443 Володин Евгений Владимирович <...><...>	БУ Кол.	08.03	32 200,00	76.05	32 200,00
30.11.2024	Отражение зарплат в бухучете 003К-000026 от 30.11.2024 Страховые взносы (единый тариф)	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Подрядный	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	9 660,00	69.09	9 660,00
30.11.2024	Отражение зарплат в бухучете 003К-000026 от 30.11.2024 Начислен доход по договору гражданско-правов ого характера	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Подрядный	Несь 11811443 Пестов Станислав Игоревич <...><...>	БУ Кол.	08.03	174 743,00	76.05	174 743,00
30.11.2024	Отражение зарплат в бухучете 003К-000026 от 30.11.2024 Страховые взносы (единый тариф)	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Подрядный	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	52 422,90	69.09	52 422,90
30.11.2024	Отражение зарплат в бухучете 003К-000026 от 30.11.2024 Начислен доход по договору гражданско-правов ого характера	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Подрядный	Несь 11811443 Терентьев Константин Алексеевич <...><...>	БУ Кол.	08.03	356 322,00	76.05	356 322,00
30.11.2024	Отражение зарплат в бухучете 003К-000026 от 30.11.2024 Страховые взносы (единый тариф)	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Подрядный	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	106 896,59	69.09	106 896,59
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002920 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.	Несь 11811443 Гайка №6 самоконтр. склад Несь - Канюков Сергей	БУ	08.03	8,00	10.01	8,00

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Игоревич	Кол.					2,000
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002920 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Шайба М8 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	8,00	10.01	8,00	
				Кол.					2,000
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002920 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта переходная неоцинк. 40*25 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	150,00	10.01	150,00	
				Кол.					2,000
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002920 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта комбинированная PPRs HP 25 мм-1 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	1 000,00	10.01	1 000,00	
				Кол.					2,000
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002920 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта 50 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	58,40	10.01	58,40	
				Кол.					1,000
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002920 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Круг отрезной 230*1,6*22 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	260,00	10.01	260,00	
				Кол.					2,000
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002920 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Лента фум склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	157,78	10.01	157,78	
				Кол.					1,000
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002920 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Тройник PPRs 40 мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	390,00	10.01	390,00	
				Кол.					3,000
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002920 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.	Несь 11811443 Уголок PPRC 40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	424,66	10.01	424,66	

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ		Кол.				8,000
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002920 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гайка М6 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	12,00	10.01	12,00
				Кол.				4,000
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002920 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Шайба М6 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	8,00	10.01	8,00
				Кол.				4,000
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002920 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Лента фум 15м склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	120,00	10.01	120,00
				Кол.				2,000
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002920 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровой 40 PPRC склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	6 090,00	10.01	6 090,00
				Кол.				6,000
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002920 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Круг 125мм 10шт абразивный склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	191,00	10.01	191,00
				Кол.				1,000
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002920 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Диск лепестковый абразивный 125*22,2мм P80 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	80,00	10.01	80,00
				Кол.				1,000
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002920 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гвоздь строительный 4,0*100 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	312,00	10.01	312,00
				Кол.				1,000
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002920 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.	Несь 11811443 Болт склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	70,43	10.01	70,43

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ		Кол.				4,000
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002920 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Лента армированная TPL 48 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	165,00	10.01	165,00
				Кол.				1,000
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002920 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кисть малярная склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	110,00	10.01	110,00
				Кол.				2,000
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002920 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Лента клейкая склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	110,00	10.01	110,00
				Кол.				2,000
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002920 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Лента армированная TPL 48 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	825,00	10.01	825,00
				Кол.				5,000
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002930 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 - Погрузчик "Амкодор" № 332	БУ	08.03	56 147,32	10.03.1	56 147,32
				Кол.				0,578
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002933 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 - Экскаватор гусенечный ТВЭКС ЕТ-16-20	БУ	08.03	16 708,20	10.03.1	16 708,20
				Кол.				0,172
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002939 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 УРАЛ NEXТ 4320-6952-72 спец. груз.бортовой А097ОМ	БУ	08.03	1 262,83	10.03.1	1 262,83
				Кол.				0,013
30.11.2024	Расход материалов ОСБП-002944 от 30.11.2024 12:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.	Несь 11811443 Бензин Регуляр - 92 2024 Склад Несь - Латышев Д.В.	БУ	08.03	7 314,82	10.03.1	7 314,82

	производство	Бензин, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ		Кол.				0,040
30.11.2024	Заккрытие счета 15 000000084 от 30.11.2024 12:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	1 466,30	15.01	1 466,30
30.11.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000269 от 30.11.2024 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	29 446,04	70	29 446,04
30.11.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000269 от 30.11.2024 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	8 833,81	69.09	8 833,81
30.11.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000269 от 30.11.2024 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	58,89	69.11	58,89
30.11.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000271 от 30.11.2024 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	5 939,60	70	5 939,60
30.11.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000271 от 30.11.2024 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	1 781,88	69.09	1 781,88
30.11.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000271 от 30.11.2024 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	11,88	69.11	11,88
30.11.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000272 от 30.11.2024 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	43 127,13	70	43 127,13
30.11.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000272 от 30.11.2024 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	12 938,14	69.09	12 938,14

30.11.2024	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000272 от 30.11.2024 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	86,26	69.11	86,26
11.12.2024	Расход материалов ОСБП-003013 от 11.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба стальная электросварные ППМ изоляции 133мм толщина стенки 4мм ГОСТ 40705-80 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	261 345,00	10.01	261 345,00 33,000
11.12.2024	Расход материалов ОСБП-003013 от 11.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба в ППМИ 89-180-45,5мм Гост Р 56227 (Тр.:эсв 89х4 мм ГОСТ 10705, Ст.20) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	452 674,37	10.01	452 674,37 260,000
11.12.2024	Расход материалов ОСБП-003013 от 11.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба в ППМИ 76-160-42 мм ГОСТ Р 56227 (Тр.:эсв 76х4 мм ГОСТ 10705, Ст.20) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	772 898,99	10.01	772 898,99 550,000
11.12.2024	Расход материалов ОСБП-003013 от 11.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба в ППМИ 57-140-41,5мм ГОСТ Р 56227 (Тр.:эсв 57х3,5 ГОСТ 10705, Ст.20) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	185 763,30	10.01	185 763,30 154,000
11.12.2024	Расход материалов ОСБП-003013 от 11.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сильфонный компенсатор 2СКУ.ППМ 25-65-160 (Тр.:эсв 76х4 мм ГОСТ 10705, Ст.20, П6) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	204 840,00	10.01	204 840,00 6,000
11.12.2024	Расход материалов ОСБП-003013 от 11.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сильфонный компенсатор 2СКУ.ППМ 25-80-180 (Тр.:эсв 89х4 мм ГОСТ 10705, Ст.20, П6) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	77 400,00	10.01	77 400,00 2,000
11.12.2024	Расход материалов ОСБП-003013 от 11.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 СВСН-57 (3)/1500/200(4) (Свая метал.) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	46 641,60	10.01	46 641,60 24,000

11.12.2024	Расход материалов ОСБП-003013 от 11.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 СК для изоляции стыков в индивидуальной упаковке 133-205-36 мм ГОСТ Р 56227 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	14 337,21	10.01	14 337,21 16,000
11.12.2024	Расход материалов ОСБП-003013 от 11.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 СК для изоляции стыков в индивидуальной упаковке 89-180-45, 5мм ГОСТ Р 56227 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	28 666,09	10.01	28 666,09 34,000
11.12.2024	Расход материалов ОСБП-003013 от 11.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 СК для изоляции стыков в индивидуальной упаковке 76-160-42мм ГОСТ Р 56227 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	57 727,93	10.01	57 727,93 75,000
11.12.2024	Расход материалов ОСБП-003013 от 11.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод 30 ППМИ 76-160-42мм Гост56227 (Отв: ГОСТ 17375; Тр:эсв 76*4 мм ГОСТ 10705 Ст.20) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	3 078,82	10.01	3 078,82 2,000
11.12.2024	Расход материалов ОСБП-003013 от 11.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод 30 ППМИ 57-140-41,5мм Гост56227 (Отв: ГОСТ 17375; Тр:эсв 57*3,5 мм ГОСТ 10705 Ст.20) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	1 719,84	10.01	1 719,84 2,000
11.12.2024	Расход материалов ОСБП-003013 от 11.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод 90 ППМИ 57-140-41,5мм Гост56227 (Отв: ГОСТ 17375; Тр:эсв 57*3,5 мм ГОСТ 10705 Ст.20) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	8 988,14	10.01	8 988,14 6,000
11.12.2024	Расход материалов ОСБП-003013 от 11.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод 45 ППМИ 76-160-42мм Гост56227 (Отв: ГОСТ 17375; Тр:эсв 76*4 мм ГОСТ 10705 Ст.20) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	3 170,72	10.01	3 170,72 2,000
11.12.2024	Расход материалов ОСБП-003013 от 11.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод 90 ППМИ 76-160-42мм Гост56227 (Отв: ГОСТ 17375; Тр:эсв 76*4 мм ГОСТ 10705 Ст.20) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	21 597,71	10.01	21 597,71 10,000

11.12.2024	Расход материалов ОСБП-003013 от 11.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод 30 ППМИ 133-205-36мм Гост56227 (Отв: ГОСТ 17375; Тр:эсв 133*4,5 мм ГОСТ 10705 Ст.20) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	6 525,27	10.01	6 525,27 2,000
11.12.2024	Расход материалов ОСБП-003013 от 11.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 НО в ППМИ с 2-мя щитами 76-160-42мм Гост Р 56227 (К=300 мм Тр.:эсв 76*3,5 мм ГОСТ 10705, Ст.20) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	70 600,00	10.01	70 600,00 10,000
11.12.2024	Расход материалов ОСБП-003013 от 11.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 НО в ППМИ с 2-мя щитами 89-180-45,5мм Гост Р 56227(К=300 мм; Тр.:эсв 89*4 мм ГОСТ 10705 Ст.20) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	17 080,00	10.01	17 080,00 2,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Болт 8*40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	16,00	10.01	16,00 2,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Шайба М8 усиленная оцинкованная склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	12,00	10.01	12,00 4,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гайка М8 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	8,67	10.05	8,67 2,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Шайба М8 проверная оцинкованная склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	2,00	10.01	2,00 2,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый 11627п1 Муфта-муфта Ду50 (РОССИЯ) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	3 079,75	10.01	3 079,75 2,000

31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сгон ст.: ДУ 50 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	127,81	10.01	127,81
				Кол.				1,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Стеклопластик РСТ-250 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	17 500,39	10.01	17 500,39
				Кол.				200,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод 90 Ду65мм (76х3,5мм ГОСТ 17375, Ст.09Г2С) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	6 309,19	10.01	6 309,19
				Кол.				5,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Переход Ду65-Ду50 (76х3,5-57х3 мм ГОСТ 17378, Ст.09Г2С) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	3 586,77	10.01	3 586,77
				Кол.				4,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод 90 Ду50мм (57х3,5мм ГОСТ 17375, Ст.09Г2С) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	9 591,56	10.01	9 591,56
				Кол.				8,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый 11627п1 Муфта-штуцер Ду15 (РОССИЯ) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	2 053,77	10.01	2 053,77
				Кол.				4,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Болт шестигранной головкой М 16х180 ЦИНК ГОСТ 7798-70 кл пр 8,8 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	1 412,31	10.05	1 412,31
				Кол.				6,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гайка М16. склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	27,04	10.01	27,04
				Кол.				2,000

31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Фланец плоский 1-65-16 ГОСТ 33259-2015 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	1 350,82	10.01	1 350,82 2,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый 11627п1 Муфта-муфта Ду32 (РОССИЯ) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	1 418,13	10.01	1 418,13 2,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сгон ст.: ДУ 15 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	30,10	10.01	30,10 1,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый стальной LD Стриж межфланцевый Ду-65 мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	5 298,12	10.01	5 298,12 2,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сгон ст.: ДУ 32 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	137,99	10.01	137,99 2,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровой ТЕВО 1v40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	7 177,27	10.01	7 177,27 6,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Уголок PPRs 40 мм - 90 ° склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	781,10	10.01	781,10 13,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сгон ст.: ДУ 40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	100,01	10.01	100,01 1,000

31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта РР-R комб.разъемная Ду 40х1/4 вр склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	608,56	10.01	608,56 2,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта 40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	880,00	10.01	880,00 22,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба PPRs 40 мм, Рп - 20, L - 4 м (армированная стекловолокном) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	218 970,99	10.01	218 970,99 193,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба PPRs 50 мм, Рп - 20, L - 4 м (армированная стекловолокном) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	169 325,52	10.01	169 325,52 84,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта PPRs 63 мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	533,33	10.01	533,33 10,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта комбинированная разборная PPR 63х2" (внутр. резьба) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	1 360,00	10.01	1 360,00 2,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Угольник 90 град. 40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	761,47	10.01	761,47 13,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта PPR 50 (Гост 32415-2013) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	425,84	10.01	425,84 10,000

31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Прокладка паронит.ДУ65 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	73,84	10.01	73,84 4,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Мат компенсационный НПЭ 2000*1000*40мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	29 889,81	10.01	29 889,81 40,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба PPRs 63 мм, Рп - 25, L - 4 м (армированная стекловолокном) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	54 743,40	10.01	54 743,40 30,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Трубка TermaFlex FRZ N - 63/20 мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	31 578,58	10.01	31 578,58 78,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Трубка TermaFlex FRZ N - 54/20 мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	146 889,77	10.01	146 889,77 422,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Трубка TermaFlex ТермаЭко N - 42/20 мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	55 539,42	10.01	55 539,42 120,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта комбинированная разборная PPR 63x2" (наруж. резьба) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	1 004,97	10.01	1 004,97 1,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта комбинированная PPRs HP 40 мм - 1 1/4" (Американка) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	860,00	10.01	860,00 1,000

31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003360 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Уголок PPRs 63 мм - 90 ° склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	1 698,80	10.01	1 698,80 16,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003371 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта переходная 63*40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	108,02	10.01	108,02 2,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003371 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровой ТЕВО 1v50 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	3 545,00	10.01	3 545,00 2,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003371 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Тройник 50 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	90,48	10.01	90,48 2,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003371 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровой 1v:40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	2 279,51	10.01	2 279,51 2,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003371 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 ПП уголок 90* Ду50 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	389,62	10.01	389,62 6,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003379 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 уголок пластиковый склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	190,00	10.01	190,00 10,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003379 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта переходная 40*25 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	74,59	10.01	74,59 4,000

31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003379 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта комбинированная PPRs HP 25 мм - 3/4" американка склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	2 040,00	10.01	2 040,00 3,000
31.12.2024	Расход материалов ОСБП-003379 от 31.12.2024 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Саморез по дереву 4,2*70мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	400,00	10.01	400,00 200,000
31.03.2025	Расход материалов ОСБП-000943 от 31.03.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 - Трактор Агромаш 90-ТГ -2647 А зав.№ 001543	БУ Кол.	08.03	21 759,52	10.03.1	21 759,52 0,224
31.03.2025	Расход материалов ОСБП-000949 от 31.03.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 - Трактор ВЗТ-75, зав.№00004 (002874),гос.№9458 ОН8	БУ Кол.	08.03	25 645,15	10.03.1	25 645,15 0,264
31.03.2025	Заккрытие счета 15 000000088 от 31.03.2025 12:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	937,82	15.01	937,82
31.03.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000033 от 31.03.2025 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	25 182,90	70	25 182,90
31.03.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000033 от 31.03.2025 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	7 554,87	69.09	7 554,87
31.03.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000033 от 31.03.2025 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	41,30	69.11	41,30
31.03.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000034 от 31.03.2025 22:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ	08.03	13 072,59	70	13 072,59

	31.03.2025 22:00:00 Оплата труда	котельной № 1 с.Несь.. Оплата труда Хозспособ		Кол.				
31.03.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7) ОСБП-000034 от 31.03.2025 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	3 921,78	69.09	3 921,78
31.03.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7) ОСБП-000034 от 31.03.2025 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	21,44	69.11	21,44
25.06.2025	Поступление (акт, накладная, УПД) ОСБП-001561 от 25.06.2025 7:00:00 Согласование земельных работ по прокладке тепловой сети с. Несь по вх.д. 82 от 25.06.2025	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Услуги сторонних организаций Подрядный	База 11851000 НКЭС ГУП НАО (СБИС) Заявка №1770 от 28.05.2025 Поступление (акт, накладная, УПД) ОСБП-001561 от 25.06.2025 7:00:00	БУ Кол.	08.03	1 000,00	60.01	1 000,00
30.06.2025	Отражение зарплаты в бухучете 003К-000007 от 30.06.2025 Начислен доход по договору гражданско-правов ого характера	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Хозспособ	Несь 11811443 Ануфриев Александр Владимирович <...><...>	БУ Кол.	08.03	134 129,80	76.05	134 129,80
30.06.2025	Отражение зарплаты в бухучете 003К-000007 от 30.06.2025 Страховые взносы (единый тариф)	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	40 238,95	69.09	40 238,95
30.06.2025	Расход материалов ОСБП-001886 от 30.06.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Проволока склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	340,00	10.01	340,00 3,000
30.06.2025	Расход материалов ОСБП-001886 от 30.06.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Круг отрезной 230*2.0*22,2 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	4 404,76	10.01	4 404,76 25,000
30.06.2025	Расход материалов ОСБП-001774 от 30.06.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 УРАЛ NEXT 4320-6952-72 спец. груз.бортовой A097OM	БУ Кол.	08.03	2 428,52	10.03.1	2 428,52 0,025

30.06.2025	Расход материалов ОСБП-001791 от 30.06.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 - Экскаватор гусенечный ТВЭКС ЕТ-16-20	БУ Кол.	08.03	37 690,59	10.03.1	37 690,59 0,388
30.06.2025	Расход материалов ОСБП-001793 от 30.06.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 - Погрузчик универсальный Амкодор 342С4 1506	БУ Кол.	08.03	24 188,03	10.03.1	24 188,03 0,249
30.06.2025	Закрытие счета 15 000000091 от 30.06.2025 12:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	1 272,21	15.01	1 272,21
30.06.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000067 от 30.06.2025 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	50 190,27	70	50 190,27
30.06.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000067 от 30.06.2025 22:00:00 Доп.взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда(спецоценка)	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	1 281,21	69.02.6	1 281,21
30.06.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000067 от 30.06.2025 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	15 057,08	69.09	15 057,08
30.06.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000067 от 30.06.2025 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	82,31	69.11	82,31
30.06.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000070 от 30.06.2025 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	36 189,34	70	36 189,34
30.06.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000070 от 30.06.2025 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	10 856,80	69.09	10 856,80

30.06.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000070 от 30.06.2025 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	59,35	69.11	59,35
30.06.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000071 от 30.06.2025 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	17 510,97	70	17 510,97
30.06.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000071 от 30.06.2025 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	5 253,29	69.09	5 253,29
30.06.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000071 от 30.06.2025 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	28,72	69.11	28,72
02.07.2025	Расход материалов ОСБП-001893 от 02.07.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Лента фум склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	207,22	10.01	207,22 2,000
02.07.2025	Расход материалов ОСБП-001893 от 02.07.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта PPRs ВР комбинированная 40х1 1/4 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	800,00	10.01	800,00 1,000
02.07.2025	Расход материалов ОСБП-001893 от 02.07.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Уголок PPRs 20 мм - 90 ° склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	50,00	10.01	50,00 2,000
02.07.2025	Расход материалов ОСБП-001893 от 02.07.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Диск отрезной по металлу склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	540,00	10.01	540,00 3,000

31.07.2025	Отражение зарплат в бухучете 003К-000008 от 31.07.2025 Начислен доход по договору гражданско-правового характера	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Подрядный	Несь 11811443 Коткин Николай Михайлович <...><...>	БУ Кол.	08.03	57 484,20	76.05	57 484,20
31.07.2025	Отражение зарплат в бухучете 003К-000008 от 31.07.2025 Страховые взносы (единый тариф)	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Подрядный	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	17 245,26	69.09	17 245,26
31.07.2025	Отражение зарплат в бухучете 003К-000008 от 31.07.2025 Начислен доход по договору гражданско-правового характера	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Подрядный	Несь 11811443 Коткин Николай Михайлович <...><...>	БУ Кол.	08.03	71 855,25	76.05	71 855,25
31.07.2025	Отражение зарплат в бухучете 003К-000008 от 31.07.2025 Страховые взносы (единый тариф)	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Подрядный	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	21 556,58	69.09	21 556,58
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Диск отрезной по металлу	БУ Кол.	08.03	4 500,00	10.07	4 500,00 25,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Кран шаровой Стриж Ду100мм, тип.упр.:А, шток стандарт, PN16 НП	БУ Кол.	08.03	76 936,39	10.07	76 936,39 6,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Кран шаровый 11627п1 Муфта-муфта Ду15 (РОССИЯ)	БУ Кол.	08.03	996,28	10.07	996,28 6,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Кран шаровый 11627п1 Муфта-муфта Ду32 (РОССИЯ)	БУ Кол.	08.03	709,06	10.07	709,06 1,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь..	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Кран шаровый 11627п1	БУ	08.03	10 817,51	10.07	10 817,51

	на затраты производства	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Муфта-муфта Ду40 (РОССИЯ)	Кол.					10,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Кран шаровый 11627п1 Муфта-муфта Ду50 (РОССИЯ)	БУ Кол.	08.03	6 159,50	10.07	6 159,50	4,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Круг отрезной 230*1,6	БУ Кол.	08.03	650,00	10.07	650,00	5,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Круг отрезной 230*1,6*22	БУ Кол.	08.03	390,00	10.07	390,00	3,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич НО в ППМИ с 2-мя щитами 108-180-36мм Гост Р 56227(К=300 мм; Тр.:эсв 108*4 мм ГОСТ 10705 Ст.20)	БУ Кол.	08.03	88 904,94	10.07	88 904,94	10,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич НО в ППМИ с 2-мя щитами 57-140-41,5мм Гост Р 56227 (К=300 мм Тр.:эсв 57*3,5 мм ГОСТ 10705, Ст.20)	БУ Кол.	08.03	27 283,21	10.07	27 283,21	4,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич ОТВ в ППМИ 90 108-180-36мм Гост Р 56227	БУ Кол.	08.03	41 422,75	10.07	41 422,75	12,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Отвод 90 Ду100мм (108x4мм ГОСТ 17375, Ст.09Г2С)	БУ Кол.	08.03	4 693,95	10.07	4 693,95	2,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь..	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Отвод 90 ППМИ 108-180-36мм	БУ	08.03	10 779,98	10.07	10 779,98	

	на затраты производства	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Гост56227 (Отв:ГОСТ 17375; Тр:эсв 108*4 ГОСТ 10705, Ст.20)	Кол.				2,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Отвод в ППМИ 108	БУ	08.03	5 708,18	10.07	5 708,18
				Кол.				2,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Отвод крутоизог.Ду 32 мм бесшовный Дн 42,4*3	БУ	08.03	325,83	10.07	325,83
				Кол.				2,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Проволока ф.-1,2 мм ГОСТ 3282-74	БУ	08.03	324,33	10.07	324,33
				Кол.				0,002
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич СВСН-57 (3)/1500/200(4) (Свая метал.)	БУ	08.03	23 320,80	10.07	23 320,80
				Кол.				12,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Сгон ст.: ДУ 15	БУ	08.03	180,60	10.07	180,60
				Кол.				6,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Сгон ст.: ДУ 40	БУ	08.03	800,06	10.07	800,06
				Кол.				8,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Сгон ст.: ДУ 50	БУ	08.03	511,22	10.07	511,22
				Кол.				4,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Сильфонный компенсатор	БУ	08.03	323 238,78	10.07	323 238,78

	на затраты производства	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	2СКУ.ППМ 25-100-240 (Тр.:эсв 108х4 мм ГОСТ 10705, Ст.20, П6)	Кол.				8,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Сильфонный компенсатор СКУ.ППМ 25-65-80 (Тр.:эсв 76х4 мм ГОСТ 10705, Ст.20, П6)	БУ	08.03	140 616,62	10.07	140 616,62
				Кол.				4,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич СК для изоляции стыков в индивидуальной упаковке 108-180-36 мм ГОСТ Р 56227	БУ	08.03	63 164,72	10.07	63 164,72
				Кол.				70,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич СК для изоляции стыков в индивидуальной упаковке 57-140-41, 5мм ГОСТ Р 56227	БУ	08.03	25 704,06	10.07	25 704,06
				Кол.				40,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Стеклопластик РСТ-250	БУ	08.03	17 500,39	10.07	17 500,39
				Кол.				200,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Труба в ППМИ 108-180-36мм Гост Р 56227	БУ	08.03	1 054 108,42	10.07	1 054 108,42
				Кол.				620,500
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Труба в ППМИ 57-149-46мм Гост 56227	БУ	08.03	76 759,09	10.07	76 759,09
				Кол.				44,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Труба в ППМИ 57-150-46,5мм Гост Р 56227	БУ	08.03	47 872,00	10.07	47 872,00
				Кол.				54,400
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь..	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Труба ППМИ 108	БУ	08.03	7 202,45	10.07	7 202,45

	на затраты производства	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный		Кол.				6,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Труба стальная ППМИ 108	БУ Кол.	08.03	4 099,42	10.07	4 099,42 3,500
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Труба стальная ППМИ 57	БУ Кол.	08.03	152 430,44	10.07	152 430,44 175,600
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Фланец плоский 1-100-16 ГОСТ 33259-2015	БУ Кол.	08.03	12 307,00	10.07	12 307,00 12,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Швеллер №10П	БУ Кол.	08.03	47 889,12	10.07	47 889,12 12,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Швеллер №10П	БУ Кол.	08.03	22 408,70	10.07	22 408,70 0,216
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Электроды ESAB ОК 46,00 ф-3,0мм уп.4кг	БУ Кол.	08.03	19 416,69	10.07	19 416,69 10,000
31.07.2025	Поступление из переработки ОСБП-000014 от 31.07.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич Электроды ESAB ОК 46,00 ф-4,0мм уп.4кг	БУ Кол.	08.03	10 160,29	10.07	10 160,29 6,000
31.07.2025	Расход материалов ОСБП-002149 от 31.07.2025 12:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 - Экскаватор гусеничный ТВЭКС	БУ	08.03	36 359,50	10.03.1	36 359,50

	производство	Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	ЕТ-16-20	Кол.				0,374
31.07.2025	Расход материалов ОСБП-002151 от 31.07.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 - Погрузчик универсальный Амкодор 342С4 1506	БУ Кол.	08.03	38 763,90	10.03.1	38 763,90 0,399
31.07.2025	Расход материалов ОСБП-002162 от 31.07.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 УРАЛ NEXT 4320-6952-72 спец. груз.бортовой А097ОМ	БУ Кол.	08.03	290,87	10.03.1	290,87 0,003
31.07.2025	Расход материалов ОСБП-002205 от 31.07.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Лента сигнальная 50*150м склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	1 800,00	10.01	1 800,00 7,000
31.07.2025	Расход материалов ОСБП-002205 от 31.07.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Электроды сварочные РК 46.00 диам. 3мм 1кг склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	1 066,67	10.01	1 066,67 2,000
31.07.2025	Расход материалов ОСБП-002205 от 31.07.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гвоздь строительный без покрытия 4,0*120 (1кг) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	295,24	10.01	295,24 1,000
31.07.2025	Заккрытие счета 15 000000092 от 31.07.2025 12:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	1 491,29	15.01	1 491,29
31.07.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000098 от 31.07.2025 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	2 135,48	70	2 135,48
31.07.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000098 от 31.07.2025 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	640,64	69.09	640,64

31.07.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000098 от 31.07.2025 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	3,50	69.11	3,50
31.07.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000099 от 31.07.2025 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	43 250,67	70	43 250,67
31.07.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000099 от 31.07.2025 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	12 975,20	69.09	12 975,20
31.07.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000099 от 31.07.2025 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	70,93	69.11	70,93
31.07.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000100 от 31.07.2025 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	37 741,05	70	37 741,05
31.07.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000100 от 31.07.2025 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	11 322,31	69.09	11 322,31
31.07.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000100 от 31.07.2025 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	61,90	69.11	61,90
03.08.2025	Расход материалов ОСБП-002196 от 03.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Лента фум 15м склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	900,00	10.01	900,00 3,000
31.08.2025	Отражение зарплаты в бухучете 003К-000009 от 31.08.2025	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Хозспособ	Несь 11811443 Выучейский Сергей Валерьевич <...><...>	БУ	08.03	459 770,00	76.05	459 770,00

	31.08.2025 Начислен доход по договору гражданско-правового характера	с.Несь.. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Подрядный		Кол.				
31.08.2025	Отражение зарплаты в бухучете 003К-000009 от 31.08.2025 Страховые взносы (единый тариф)	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Подрядный	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	137 930,97	69.09	137 930,97
31.08.2025	Расход материалов ОСБП-002391 от 31.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 - Погрузчик универсальный Амкодор 342С4 1506	БУ Кол.	08.03	20 205,64	10.03.1	20 205,64 0,208
31.08.2025	Расход материалов ОСБП-002395 от 31.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 - Экскаватор гусенечный ТВЭКС ЕТ-16-20	БУ Кол.	08.03	21 764,55	10.03.1	21 764,55 0,224
31.08.2025	Расход материалов ОСБП-002410 от 31.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 УРАЛ NEXT 4320-6952-72 спец. груз.бортовой А097ОМ	БУ Кол.	08.03	290,87	10.03.1	290,87 0,003
31.08.2025	Расход материалов ОСБП-002465 от 31.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Грунт-эмаль по ржавчине 0,9кг склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	1 365,71	10.01	1 365,71 2,000
31.08.2025	Расход материалов ОСБП-002465 от 31.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Рубероид РКП-350 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	1 214,29	10.01	1 214,29 1,000
31.08.2025	Расход материалов ОСБП-002465 от 31.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Угольник 350мм металлический склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	238,10	10.01	238,10 1,000
31.08.2025	Расход материалов ОСБП-002465 от 31.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гвоздь строительный без покрытия 4,0*120 (1кг) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	590,48	10.01	590,48 2,000

31.08.2025	Расход материалов ОСБП-002465 от 31.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый 1/2 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	914,29	10.01	914,29 2,000
31.08.2025	Расход материалов ОСБП-002465 от 31.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровой 11Б27п1 в/в рычаг Ду32 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	2 885,71	10.01	2 885,71 2,000
31.08.2025	Расход материалов ОСБП-002465 от 31.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Бухта 63RS1640 (3/8-1,3мм) 3636-000-1640 СУПЕР (новое) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	1 885,71	10.01	1 885,71 66,000
31.08.2025	Расход материалов ОСБП-002465 от 31.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Шнур стартера 4,5мм 1 метр склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	23,81	10.01	23,81 1,000
31.08.2025	Расход материалов ОСБП-002465 от 31.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Пистолет для герметика склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	357,14	10.01	357,14 1,000
31.08.2025	Расход материалов ОСБП-002465 от 31.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кисть малярная склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	161,90	10.01	161,90 2,000
31.08.2025	Расход материалов ОСБП-002465 от 31.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Маркер строительный склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	71,43	10.01	71,43 1,000
31.08.2025	Расход материалов ОСБП-002465 от 31.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Маркер перманентный черный склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	38,10	10.01	38,10 1,000

31.08.2025	Расход материалов ОСБП-002465 от 31.08.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Пистолет д/гермет. склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	357,14	10.01	357,14 1,000
31.08.2025	Заккрытие счета 15 000000093 от 31.08.2025 12:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	835,97	15.01	835,97
31.08.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7) ОСБП-000124 от 31.08.2025 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	27 965,72	70	27 965,72
31.08.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7) ОСБП-000124 от 31.08.2025 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	8 389,72	69.09	8 389,72
31.08.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7) ОСБП-000124 от 31.08.2025 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	45,86	69.11	45,86
31.08.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7) ОСБП-000126 от 31.08.2025 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	23 831,99	70	23 831,99
31.08.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7) ОСБП-000126 от 31.08.2025 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	7 149,60	69.09	7 149,60
31.08.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7) ОСБП-000126 от 31.08.2025 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	39,08	69.11	39,08
31.08.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, Зик 7.7) ОСБП-000127 от 31.08.2025 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	2 989,68	70	2 989,68

31.08.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000127 от 31.08.2025 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	896,90	69.09	896,90
31.08.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000127 от 31.08.2025 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	4,90	69.11	4,90
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Болт 16*75	БУ Кол.	08.03	993,68	10.07	993,68 9,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Гайка	БУ Кол.	08.03	280,13	10.07	280,13 49,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Кран шаровый 11627п1 Муфта-муфта Ду32 (РОССИЯ)	БУ Кол.	08.03	1 418,13	10.07	1 418,13 2,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Кран шаровый 11627п1 Муфта-штуцер Ду40 (РОССИЯ)	БУ Кол.	08.03	3 943,70	10.07	3 943,70 2,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Кран шаровый стальной LD Стриж межфланцевый Ду-50 мм	БУ Кол.	08.03	3 984,60	10.07	3 984,60 2,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич НО в ППМИ с 2-мя щитами 57-140-41,5мм Гост Р 56227 (К=300 мм Тр.:эсв 57*3,5 мм ГОСТ 10705, Ст.20)	БУ Кол.	08.03	13 641,61	10.07	13 641,61 2,000

12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич НО в ППМИ с 2-мя щитами 76-160-42мм Гост Р 56227 (К=300 мм Тр.:эсв 76*3,5 мм ГОСТ 10705, Ст.20)	БУ Кол.	08.03	56 480,00	10.07	56 480,00 8,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич НО в ППМИ с 2-мя щитами 89-180-45,5мм Гост Р 56227(К=300 мм; Тр.:эсв 89*4 мм ГОСТ 10705 Ст.20)	БУ Кол.	08.03	153 720,00	10.07	153 720,00 18,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич ОТВ в ППМИ 90 57-140-41,5 мм Гост Р 56227	БУ Кол.	08.03	7 106,25	10.07	7 106,25 6,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич ОТВ в ППМИ 90 76-160-42 мм Гост Р 56227 (Отв:ГОСТ 17375; Тр:эсв 76*4 мм ГОСТ 10705,Ст.20)	БУ Кол.	08.03	24 630,00	10.07	24 630,00 12,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич ОТВ в ППМИ 90 89-180-45,5мм Гост Р 56227 (Отв:ГОСТ 17375; Тр:эсв 89*4 мм ГОСТ 10705,Ст.20)	БУ Кол.	08.03	20 453,33	10.07	20 453,33 8,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Отвод 90 Ду32мм (38х3мм ГОСТ 17375, Ст.09Г2С)	БУ Кол.	08.03	1 098,27	10.07	1 098,27 2,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Отвод 90 ППМИ 89-180-45,5мм Гост56227 (Отв:ГОСТ 17375; Тр:эсв 89*4 ГОСТ 10705, Ст.20)	БУ Кол.	08.03	5 795,10	10.07	5 795,10 2,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Отвод крутоизог.Ду 40 мм бесшовный Дн 45*3	БУ Кол.	08.03	510,00	10.07	510,00 4,000

12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Прокладка кольцевая ДУ80	БУ Кол.	08.03	47,51	10.07	47,51 2,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Прокладка паронит.ДУ50	БУ Кол.	08.03	69,59	10.07	69,59 4,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Свая винтовая д.57мм x 2000 мм	БУ Кол.	08.03	69 000,00	10.07	69 000,00 30,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Сгон ст.: ДУ 32	БУ Кол.	08.03	137,99	10.07	137,99 2,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Сгон ст.: ДУ 40	БУ Кол.	08.03	100,01	10.07	100,01 1,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Сильфонный компенсатор 2СКУ.ППМ 25-65-160 (Тр.:эсв 76x4 мм ГОСТ 10705, Ст.20, П6)	БУ Кол.	08.03	136 560,00	10.07	136 560,00 4,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Сильфонный компенсатор 2СКУ.ППМ 25-80-180 (Тр.:эсв 89x4 мм ГОСТ 10705, Ст.20, П6)	БУ Кол.	08.03	232 200,00	10.07	232 200,00 6,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Сильфонный компенсатор СКУ.ППМ 25-50-80 (Тр.:эсв 57x4 мм ГОСТ 10705, Ст.20, П6)	БУ Кол.	08.03	219 958,15	10.07	219 958,15 7,000

12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Сильфонный компенсатор СКУ.ППМ 25-65-80 (Тр.:эсв 76x4 мм ГОСТ 10705, Ст.20, П6)	БУ	08.03	70 308,31	10.07	70 308,31
				Кол.				2,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич СК для изоляции стыков в индивидуальной упаковке57-140-41, 5мм ГОСТ Р 56227	БУ	08.03	24 418,86	10.07	24 418,86
				Кол.				38,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич СК для изоляции стыков в индивидуальной упаковке76-160-42м м ГОСТ Р 56227	БУ	08.03	103 140,57	10.07	103 140,57
				Кол.				134,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич СК для изоляции стыков в индивидуальной упаковке89-180-45, 5мм ГОСТ Р 56227	БУ	08.03	102 017,54	10.07	102 017,54
				Кол.				121,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Стеклопластик РСТ-250	БУ	08.03	8 750,19	10.07	8 750,19
				Кол.				100,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Труба в ППМИ 76-160-42 мм ГОСТ Р 56227 (Тр.:эсв 76x4 мм ГОСТ 10705, Ст.20)	БУ	08.03	751 819,92	10.07	751 819,92
				Кол.				535,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Труба в ППМИ 76-160-42мм Гост Р 56227	БУ	08.03	26 520,00	10.07	26 520,00
				Кол.				26,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Труба в ППМИ 89-180-45,5мм Гост Р 56227 (Тр.:эсв 89x4 мм ГОСТ 10705, Ст.20)	БУ	08.03	1 239 631,36	10.07	1 239 631,36
				Кол.				712,000

12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Труба в ППМИ d76	БУ Кол.	08.03	12 084,80	10.07	12 084,80 16,600
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Труба в ППМИ d89	БУ Кол.	08.03	11 413,34	10.07	11 413,34 12,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Труба стальная ППМИ 57	БУ Кол.	08.03	217 013,73	10.07	217 013,73 250,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Труба стальная ППМИ 76	БУ Кол.	08.03	22 026,59	10.07	22 026,59 23,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Труба стальная ППМИ 89	БУ Кол.	08.03	26 483,54	10.07	26 483,54 23,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Фланец 80	БУ Кол.	08.03	1 913,38	10.07	1 913,38 4,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Фланец плоский 1-80-16 ГОСТ 12820-80	БУ Кол.	08.03	3 548,77	10.07	3 548,77 4,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Фланец ст.ДУ 50 РУ 16	БУ Кол.	08.03	2 950,00	10.07	2 950,00 4,000

12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Швеллер 10У высота 100	БУ Кол.	08.03	12 962,49	10.07	12 962,49 0,240
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Швеллер 12 П	БУ Кол.	08.03	43 412,76	10.07	43 412,76 36,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Швеллер 12П Ст3пс/сп5 ГОСТ 8240/ТУ дл.12м.	БУ Кол.	08.03	26 459,91	10.07	26 459,91 318,750
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Электроды ESAB ОК 46,00 ф-3,0мм уп.4кг	БУ Кол.	08.03	21 358,35	10.07	21 358,35 11,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Электроды ОК 46,00 3мм (2,5кг)	БУ Кол.	08.03	1 202,51	10.07	1 202,51 1,000
12.09.2025	Поступление из переработки ОСБП-000036 от 12.09.2025 7:00:00 Списание запасов на затраты производства	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич Электроды ОК 46,00 3мм (5,3кг)	БУ Кол.	08.03	22 159,07	10.07	22 159,07 47,700
18.09.2025	Расход материалов ОСБП-002476 от 18.09.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Рубероид склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	4 000,00	10.01	4 000,00 2,000
18.09.2025	Расход материалов ОСБП-002476 от 18.09.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сгон металлический склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	70,00	10.01	70,00 1,000

18.09.2025	Расход материалов ОСБП-002476 от 18.09.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Скотч 48*40мм 40мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	360,00	10.01	360,00 3,000
18.09.2025	Расход материалов ОСБП-002476 от 18.09.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Маркер перманентный 3мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	75,00	10.01	75,00 1,000
18.09.2025	Расход материалов ОСБП-002476 от 18.09.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Тройник PPRs 40 мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	360,00	10.01	360,00 2,000
18.09.2025	Расход материалов ОСБП-002476 от 18.09.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Напильник круглый склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	300,00	10.01	300,00 1,000
30.09.2025	Отражение зарплат в бухучете 003К-000010 от 30.09.2025 Начислен доход по договору гражданско-правов ого характера	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Подрядный	Несь 11811443 Канюков Сергей Петрович <...><...>	БУ Кол.	08.03	57 471,26	76.05	57 471,26
30.09.2025	Отражение зарплат в бухучете 003К-000010 от 30.09.2025 Страховые взносы (единый тариф)	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Подрядный	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	17 241,38	69.09	17 241,38
30.09.2025	Отражение зарплат в бухучете 003К-000010 от 30.09.2025 Начислен доход по договору гражданско-правов ого характера	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Подрядный	Несь 11811443 Красильников Алексей Геннадьевич <...><...>	БУ Кол.	08.03	517 241,00	76.05	517 241,00
30.09.2025	Отражение зарплат в бухучете 003К-000010 от 30.09.2025 Страховые взносы (единый тариф)	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Подрядный	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	155 172,30	69.09	155 172,30
30.09.2025	Расход материалов ОСБП-002800 от 30.09.2025 12:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь..	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 - Погрузчик универсальный	БУ	08.03	12 919,73	10.03.1	12 919,73

	производство	Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Амкодор 342С4 1506	Кол.				0,133
30.09.2025	Расход материалов ОСБП-002892 от 30.09.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Рубероид РКП-350 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	2 428,57	10.01	2 428,57 2,000
30.09.2025	Расход материалов ОСБП-002727 от 30.09.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Доска профилированная 25-100-4,0-6,1 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	16 871,56	10.01	16 871,56 0,500
30.09.2025	Расход материалов ОСБП-002727 от 30.09.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Доска профилированная 50-100-4,0 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	18 337,05	10.01	18 337,05 0,600
30.09.2025	Расход материалов ОСБП-002853 от 30.09.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 - Экскаватор гусенечный ТВЭКС ЕТ-16-20	БУ Кол.	08.03	17 390,65	10.03.1	17 390,65 0,179
30.09.2025	Заккрытие счета 15 000000094 от 30.09.2025 12:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	599,59	15.01	599,59
30.09.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) ОСБП-000175 от 30.09.2025 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	53 999,95	70	53 999,95
30.09.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) ОСБП-000175 от 30.09.2025 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	16 199,99	69.09	16 199,99
30.09.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗиК 7.7) ОСБП-000175 от 30.09.2025 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	88,56	69.11	88,56

30.09.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000197 от 30.09.2025 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	17 653,32	70	17 653,32
30.09.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000197 от 30.09.2025 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	5 295,99	69.09	5 295,99
30.09.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000197 от 30.09.2025 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	28,95	69.11	28,95
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Болт 8*40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-16,00	10.01	-16,00
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Шайба М8 усиленная оцинкованная склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-12,00	10.01	-12,00
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гайка М8 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-8,67	10.05	-8,67
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Шайба М8 гроверная оцинкованная склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-2,00	10.01	-2,00
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый 11627п1 Муфта-муфта Ду50 (РОССИЯ) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-3 079,75	10.01	-3 079,75
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сгон ст.: ДУ 50 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	-127,81	10.01	-127,81

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ		Кол.				-1,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Стеклопластик РСТ-250 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-17 500,39	10.01	-17 500,39 -200,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод 90 Ду65мм (76х3,5мм ГОСТ 17375, Ст.09Г2С) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-6 309,19	10.01	-6 309,19 -5,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Переход Ду65-Ду50 (76х3,5-57х3 мм ГОСТ 17378, Ст.09Г2С) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-3 586,77	10.01	-3 586,77 -4,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод 90 Ду50мм (57х3,5мм ГОСТ 17375, Ст.09Г2С) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-9 591,56	10.01	-9 591,56 -8,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый 11627п1 Муфта-штуцер Ду15 (РОССИЯ) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-2 053,77	10.01	-2 053,77 -4,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Болт шестигранной головкой М 16х180 ЦИНК ГОСТ 7798-70 кл пр 8,8 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-1 412,31	10.05	-1 412,31 -6,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гайка М16. склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-27,04	10.01	-27,04 -2,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Фланец плоский 1-65-16 ГОСТ 33259-2015 склад Несь -	БУ	08.03	-1 350,82	10.01	-1 350,82

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Канюков Сергей Игоревич	Кол.					-2,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый 11627п1 Муфта-муфта Ду32 (РОССИЯ) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-1 418,13	10.01		-1 418,13
									-2,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сгон ст.: ДУ 15 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-30,10	10.01		-30,10
									-1,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый стальной LD Стриж межфланцевый Ду-65 мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-5 298,12	10.01		-5 298,12
									-2,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сгон ст.: ДУ 32 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-137,99	10.01		-137,99
									-2,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровой ТЕВО 1v40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-7 177,27	10.01		-7 177,27
									-6,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Уголок PPRs 40 мм - 90 ° склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-781,10	10.01		-781,10
									-13,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сгон ст.: ДУ 40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-100,01	10.01		-100,01
									-1,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта PP-R комб.разъемная Ду 40x1/4 вр склад Несь -	БУ	08.03	-608,56	10.01		-608,56

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Канюков Сергей Игоревич	Кол.				-2,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта 40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	-880,00	10.01	-880,00
				Кол.				-22,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба PPRs 40 мм, Рп - 20, L - 4 м (армированная стекловолокном) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	-218 970,99	10.01	-218 970,99
				Кол.				-193,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба PPRs 50 мм, Рп - 20, L - 4 м (армированная стекловолокном) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	-169 325,52	10.01	-169 325,52
				Кол.				-84,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта PPRs 63 мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	-533,33	10.01	-533,33
				Кол.				-10,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта комбинированная разборная PPR 63x2" (внутр. резьба) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	-1 360,00	10.01	-1 360,00
				Кол.				-2,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Угольник 90 град. 40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	-761,47	10.01	-761,47
				Кол.				-13,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта PPR 50 (Гост 32415-2013) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	-425,84	10.01	-425,84
				Кол.				-10,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Прокладка паронит.ДУ65 склад Несь - Канюков Сергей	БУ	08.03	-73,84	10.01	-73,84

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Игоревич	Кол.					-4,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Мат компенсационный НПЭ 2000*1000*40мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-29 889,81	10.01		-29 889,81 -40,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба PPRs 63 мм, Рп - 25, L - 4 м (армированная стекловолокном) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-54 743,40	10.01		-54 743,40 -30,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Трубка TermaFlex FRZ N - 63/20 мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-31 578,58	10.01		-31 578,58 -78,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Трубка TermaFlex FRZ N - 54/20 мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-146 889,77	10.01		-146 889,77 -422,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Трубка TermaFlex ТермаЭко N - 42/20 мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-55 539,42	10.01		-55 539,42 -120,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта комбинированная разборная PPR 63x2" (наруж. резьба) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-1 004,97	10.01		-1 004,97 -1,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта комбинированная PPRs HP 40 мм - 1 1/4" (Американка) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-860,00	10.01		-860,00 -1,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003321 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Уголок PPRs 63 мм - 90 ° склад Несь - Канюков Сергей	БУ	08.03	-1 698,80	10.01		-1 698,80

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Игоревич	Кол.					-16,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003322 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта переходная 63*40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-108,02	10.01		-108,02 -2,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003322 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровой ТЕВО 1v50 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-3 545,00	10.01		-3 545,00 -2,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003322 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Тройник 50 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-90,48	10.01		-90,48 -2,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003322 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровой 1v:40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-2 279,51	10.01		-2 279,51 -2,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003322 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 ПП уголок 90° Ду50 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-389,62	10.01		-389,62 -6,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003323 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 уголок пластиковый склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-190,00	10.01		-190,00 -10,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003323 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта переходная 40*25 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-74,59	10.01		-74,59 -4,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003323 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта комбинированная PPRs HP 25 мм - 3/4" американка	БУ	08.03	-2 040,00	10.01		-2 040,00

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	Кол.				-3,000
01.10.2025	Операция ОСБП-003323 от 01.10.2025 20:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Саморез по дереву 4,2*70мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	-400,00	10.01	-400,00 -200,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Болт 8*40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	16,00	10.01	16,00 2,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Шайба М8 усиленная оцинкованная склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	12,00	10.01	12,00 4,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гайка М8 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	8,67	10.05	8,67 2,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Шайба М8 гроверная оцинкованная склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	2,00	10.01	2,00 2,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый 11627п1 Муфта-муфта Ду50 (РОССИЯ) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	3 079,75	10.01	3 079,75 2,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сгон ст.: ДУ 50 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	127,81	10.01	127,81 1,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Стеклопластик РСТ-250 склад Несь - Канюков Сергей	БУ	08.03	17 500,39	10.01	17 500,39

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Игоревич	Кол.					200,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод 90 Ду65мм (76х3,5мм ГОСТ 17375, Ст.09Г2С) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	6 309,19	10.01		6 309,19 5,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Переход Ду65-Ду50 (76х3,5-57х3 мм ГОСТ 17378, Ст.09Г2С) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	3 586,77	10.01		3 586,77 4,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Отвод 90 Ду50мм (57х3,5мм ГОСТ 17375, Ст.09Г2С) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	9 591,56	10.01		9 591,56 8,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый 11627п1 Муфта-штуцер Ду15 (РОССИЯ) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	2 053,77	10.01		2 053,77 4,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Болт шестигранной головкой М 16х180 ЦИНК ГОСТ 7798-70 кл пр 8,8 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	1 412,31	10.05		1 412,31 6,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гайка М16. склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	27,04	10.01		27,04 2,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Фланец плоский 1-65-16 ГОСТ 33259-2015 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	1 350,82	10.01		1 350,82 2,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый 11627п1 Муфта-муфта Ду32 (РОССИЯ)	БУ	08.03	1 418,13	10.01		1 418,13

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	Кол.				2,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сгон ст.: ДУ 15 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	30,10	10.01	30,10 1,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровый стальной LD Стриж межфланцевый Ду-65 мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	5 298,12	10.01	5 298,12 2,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сгон ст.: ДУ 32 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	137,99	10.01	137,99 2,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровой ТЕВО 1v40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	7 177,27	10.01	7 177,27 6,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Уголок PPRs 40 мм - 90 ° склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	781,10	10.01	781,10 13,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Сгон ст.: ДУ 40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	100,01	10.01	100,01 1,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта PP-R комб.разъемная Ду 40x1/4 вр склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	608,56	10.01	608,56 2,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь..	Несь 11811443 Муфта 40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ	08.03	880,00	10.01	880,00

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ		Кол.				22,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба PPRs 40 мм, Рп - 20, L - 4 м (армированная стекловолокном) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	218 970,99	10.01	218 970,99 193,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба PPRs 50 мм, Рп - 20, L - 4 м (армированная стекловолокном) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	169 325,52	10.01	169 325,52 84,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта PPRs 63 мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	533,33	10.01	533,33 10,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта комбинированная разборная PPR 63x2" (внутр. резьба) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	1 360,00	10.01	1 360,00 2,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Угольник 90 град. 40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	761,47	10.01	761,47 13,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта PPR 50 (Гост 32415-2013) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	425,84	10.01	425,84 10,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Прокладка паронит.ДУ65 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	73,84	10.01	73,84 4,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Мат компенсационный НПЭ 2000*1000*40мм	БУ	08.03	29 889,81	10.01	29 889,81

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	Кол.				40,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Труба PPRs 63 мм, Pn - 25, L - 4 м (армированная стекловолокном) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	54 743,40	10.01	54 743,40 30,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Трубка TermaFlex FRZ N - 63/20 мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	31 578,58	10.01	31 578,58 78,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Трубка TermaFlex FRZ N - 54/20 мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	146 889,77	10.01	146 889,77 422,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Трубка TermaFlex ТермаЭко N - 42/20 мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	55 539,42	10.01	55 539,42 120,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта комбинированная разборная PPR 63x2" (наруж. резьба) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	1 004,97	10.01	1 004,97 1,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта комбинированная PPRs HP 40 мм - 1 1/4" (Американка) склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	860,00	10.01	860,00 1,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003486 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Уголок PPRs 63 мм - 90 ° склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	1 698,80	10.01	1 698,80 16,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003487 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь..	Несь 11811443 Муфта переходная 63*40 склад Несь - Канюков Сергей	БУ	08.03	108,02	10.01	108,02

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Игоревич	Кол.				2,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003487 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровой ТЕВО 1v50 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	3 545,00	10.01	3 545,00 2,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003487 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Тройник 50 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	90,48	10.01	90,48 2,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003487 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Кран шаровой 1v:40 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	2 279,51	10.01	2 279,51 2,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003487 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 ПП уголок 90* Ду50 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	389,62	10.01	389,62 6,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003488 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 уголок пластиковый склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	190,00	10.01	190,00 10,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003488 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта переходная 40*25 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	74,59	10.01	74,59 4,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003488 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Муфта комбинированная PPRs HP 25 мм - 3/4" американка склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	2 040,00	10.01	2 040,00 3,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003488 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Саморез по дереву 4,2*70мм склад Несь - Канюков Сергей	БУ	08.03	400,00	10.01	400,00

	производство	Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Игоревич	Кол.				200,000
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003133 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 - Экскаватор гусенечный ТВЭКС ЕТ-16-20	БУ Кол.	08.03	4 371,49	10.03.1	4 371,49 0,045
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003135 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 - Погрузчик универсальный Амкорд 342С4 1506	БУ Кол.	08.03	2 428,52	10.03.1	2 428,52 0,025
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003139 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 Дизельное топливо 2024 УРАЛ NEXT 4320-6952-72 спец. груз.бортовой А097ОМ	БУ Кол.	08.03	290,87	10.03.1	290,87 0,003
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003056 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Доска профилированная 50-100-4,0 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	42 786,45	10.01	42 786,45 1,400
31.10.2025	Расход материалов ОСБП-003298 от 31.10.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гвозди 150 мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	410,00	10.01	410,00 1,000
31.10.2025	Заккрытие счета 15 000000095 от 31.10.2025 12:00:00	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	140,29	15.01	140,29
31.10.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000216 от 31.10.2025 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	2 989,68	70	2 989,68
31.10.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000216 от 31.10.2025 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	896,90	69.09	896,90

31.10.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000216 от 31.10.2025 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	4,90	69.11	4,90
31.10.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000217 от 31.10.2025 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	3 971,99	70	3 971,99
31.10.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000217 от 31.10.2025 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	1 191,60	69.09	1 191,60
31.10.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000217 от 31.10.2025 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	6,51	69.11	6,51
31.10.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000210 от 31.10.2025 22:00:00 Оплата труда	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Оплата труда Хозспособ	пп.1, ст.255 НК РФ Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	24 293,36	70	24 293,36
31.10.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000210 от 31.10.2025 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	7 288,01	69.09	7 288,01
31.10.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000210 от 31.10.2025 22:00:00 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы Хозспособ	Налог (взносы): начислено / уплачено Несь 11811443	БУ Кол.	08.03	39,84	69.11	39,84
31.10.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000204 от 31.10.2025 22:00:00 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Хозспособ	Несь 11811443 Ануфриев Александр Владимирович <...><...>	БУ Кол.	08.03	-134 129,80	76.05	-134 129,80
31.10.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000204 от 31.10.2025 22:00:00 Страховые взносы	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Страховые взносы	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ	08.03	-40 238,95	69.09	-40 238,95

	Страховые взносы по единому тарифу	с.Несь.. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Хозспособ		Кол.				
31.10.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000204 от 31.10.2025 22:00:00 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Подрядный	Несь 11811443 Ануфриев Александр Владимирович <...><...>	БУ Кол.	08.03	134 129,80	76.05	134 129,80
31.10.2025	Зарплата (ЗУП 2.5, ЗИК 7.7) ОСБП-000204 от 31.10.2025 22:00:00 Страховые взносы по единому тарифу	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Услуги по договору ГПХ, страховые взносы Подрядный	Налог (взносы): начислено / уплачено	БУ Кол.	08.03	40 238,95	69.09	40 238,95
11.11.2025	Расход материалов ОСБП-003313 от 11.11.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Рубероид РКП-350 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	2 428,58	10.01	2 428,58 2,000
11.11.2025	Расход материалов ОСБП-003313 от 11.11.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Круг отрезной по металлу 125*1,0*22мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	322,00	10.01	322,00 6,000
11.11.2025	Расход материалов ОСБП-003313 от 11.11.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гвоздь строительный 4,0*100 склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	594,29	10.01	594,29 2,000
11.11.2025	Расход материалов ОСБП-003313 от 11.11.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Гвозди строительные склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	233,33	10.01	233,33 1,000
11.11.2025	Расход материалов ОСБП-003313 от 11.11.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Маркер перманентный 3мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	47,32	10.01	47,32 1,000
11.11.2025	Расход материалов ОСБП-003313 от 11.11.2025 12:00:00 Списание материалов в производство	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Материалы на капитальный ремонт и кап.вложения Хозспособ	Несь 11811443 Маркер перманентный 3мм склад Несь - Канюков Сергей Игоревич	БУ Кол.	08.03	94,65	10.01	94,65 2,000

31.12.2025	Операция 0СБП-003680 от 31.12.2025 20:00:00 Списание доп. расходов с 15 счета Несь 11811443	Несь 11811443 Реконструкция тепловой сети от котельной № 1 с.Несь.. Дизтопливо, затраты по выгр. и вн.перевозке, общехоз.расходы Хозспособ	Несь 11811443 <...>	БУ Кол.	08.03	2 364,09	15.01	2 364,09
				БУ Кол.		19 856 267,07		19 856 267,07 10 537,459